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1. OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
 
1.1 Työn toimeksiantaja, tarve ja tavoite 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana oli KPM-Engineering Oy:n Jyväskylän toimi-
piste Finmacon KS. KPM-Engineering Oy on rakennetekniseen suunnitteluun 
erikoistunut konsulttitoimisto, joka tuottaa insinööriteknisiä suunnitelmia ra-
kennusteollisuuden lisäksi myös kone-, laite-, laitos- ja  
laivateollisuuden tarpeisiin. KPM-Engineering Oy on osa FMC Groupia, joka 
oli vuonna 2011 Suomen kolmanneksi suurin suunnittelukonserni rakennus-
alalla (Suurimmat 2011, suunnittelu- ja konsulttitoimistot 2012). Työskentelin 
toisen insinööriopintojen harjoittelujakson ja sitä seuranneen kesän yritykses-
sä, joten oli luontevaa tehdä opinnäytetyö samaan yritykseen, kun siihen an-
nettiin mahdollisuus. 
Yrityksellä oli tarvetta kyseiselle opinnäytetyölle, sillä uusien hankkeiden 
suunnittelua oli jo pyydetty tarjoamaan uuden RAK 12 tehtäväluettelon mukai-
sesti, eivätkä kaikki uuden tehtäväluettelon mahdollisesti tuomat muutokset 
suunnittelutyön sisältöön olleet täysin selvillä. Oli myös todennäköistä, että 
etenkin julkisia hankkeita tulisi jatkossa tarjottavaksi enenevissä määrin RAK 
12:n pohjalta.  
Toinen syy aiheen käsittelylle oli suunnittelutarjousten laadinnan kirjavuus. 
Laadintaa tehdään eri tavoin riippuen suunnittelukohteesta, ja eräs käytetty 
tapa on ollut tehtäväperustainen tarjouslaskenta RAK 95:n tehtävien mukaan. 
Uuden tehtäväluettelon luonne on muuttunut tehtäväperusteista tarjouslasken-
taa edistäväksi, joten yrityksellä oli tarvetta kehittää sitä ja luoda tällaista tar-
jouslaskentaa varten työkalu. 
Työn päätavoitteena oli selvittää, mitä vaikutuksia uudella rakennesuunnitte-
lun tehtäväluettelolla on rakennesuunnittelijan tehtäviin. Tavoitteena oli samal-
la tuottaa tiivis koulutuspaketti yrityksen sisäiseen koulutukseen RAK 12:n 
rakennesuunnitteluun tuomista muutoksista, etenkin uusien työntekijöiden pe-
rehdytyksen yhteyteen. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa RAK 12 tehtäväluettelon 
mukainen työkalu tehtäväperusteisen suunnittelutarjouslaskennan avuksi. 
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1.2 Rakennesuunnittelun tehtäväluettelon uudistaminen 
 
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelon RAK 12:n ja siihen kytkeytyvien muiden 
suunnittelualojen tehtäväluetteloiden (ARK 12, GEO 12, TATE 12 ja SIS 12) 
uudistamisen taustalla on ollut alan kehittyminen ja toimintatapojen muuttumi-
nen. Esimerkiksi tietomallinnuksen osuus rakennushankkeissa on kasvanut 
todella merkittävästi, ja useat rakennusliikkeet vaativat jo kohteidensa suunnit-
telun toteutettavaksi kokonaan tietomallinnusta hyödyntäen. Vanha RAK 95 
on luotu aikana, jolloin 3D-tietomallinnusta ei vielä juurikaan tehty. Lisäksi 
vaatimukset rakennuksen energiatehokkuuden tehostamiseen ja ympäristö-
asioiden tarkempaan huomioon ottamiseen ovat tuottaneet tarvetta tehdä lisä-
yksiä ja täsmennyksiä suunnittelijoiden tehtäviin. 
Promenade Research Oy toteutti 21.3.2006 – 12.4.2006 kyselyn vanhoista 
tehtäväluetteloista RAKLI ry:n, SKOL ry:n ja ATL ry:n toimesta. Kysely kohdis-
tettiin em. toimeksiantajien jäsenistöille ja kyselyyn vastasi 124 henkilöä. Vas-
taajat sijoittuivat rakennusalan eri tehtäviin rakennuttajista ja konsulteista eri-
tyisalojen suunnittelijoihin. Kyselyssä kartoitettiin vanhojen tehtäväluetteloiden 
kehitys- ja muutostarpeita sekä puutteita. Kyselyn tuloksista selvisi muun mu-
assa, että tehtäväluettelot (95) eivät täysin enää vastaa nykyisten hankkeiden 
tarpeita. Tehtäväluetteloiden suurimmat puutteet koettiin koskevan kuivatus-, 
työturvallisuus- ja purkusuunnittelua, korjausrakentamista, ympäristöasioita, 
valmisosien suunnittelua, CAD-suunnittelua, projektipankkeja, tuotemallisuun-
nittelua, elinkaariasioita ja suunnittelukokouksia. (Kiiras, Kess, Hämäläinen, 
Kruus, Raveala, Saari, Salmikivi, Seppälä & Tauriainen 2007, 11 – 17.) 
Tehtäväluetteloiden uudistamisen ovat toteuttaneet yhteistyössä Arkkitehtitoi-
mistojen Liitto ATL ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Raken-
nusteollisuus RT ry, Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry, Sisustusarkkitehdit 
SIO ry, Suomen Valoteknillinen Seura SVS ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimis-
tojen liitto SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähkösuunnittelijat 
NSS ry. Uudistamisessa on pyritty huomioimaan tutkimuksissa esiintyneitä 
puutteita, mm. rakennus- ja työturvallisuuslainsäädäntö, tietomallisuunnittelu 
sekä elinkaari-, energia- ja ympäristöasiat, sekä selkiyttämään suunnittelunai-
kaista päätöksentekoa ja parantamaan rakennusten käytönaikaista muunto-
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joustoa. (Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot 
2012.) 
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelon RAK 12:n uusimisella pyritään kytke-
mään erityisalojen suunnittelijat aikaisemmin hankkeisiin, selkeyttämään teh-
täväjakoa ja korostamaan vastaavan rakennesuunnittelijan roolia, optimoi-
maan ja hallitsemaan hankkeita paremmin, korostamaan rakenteellisen turval-
lisuuden kannalta keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia sekä huomioimaan uudet 
tehtävät ja muuttuneet toimintatavat. Lisäksi pyritään varmistamaan, että han-
ke- ja valmisteluvaiheissa käytäisiin läpi hankkeen suunnittelun pelisäännöt, 
lähtötietotarpeet, aikataulut ja tehtävärajaukset. (Tawast 2012, 2.) 
Uusien tehtäväluetteloiden julkaisuseminaari pidettiin 6.6.2012 Helsingissä, ja 
tehtäväluetteloiden viimeisimmät versiot ovat saatavilla RAKLI ry:n internetsi-
vuilta osoitteesta: http://www.rakli.fi/linkit/kehitysjaprojektit/telu2012/. Raken-




1.3 Rakennushankkeen vaiheet ja suunnittelu 
 
Perinteisen rakennushankkeen kulku on esitetty Rakennustietosäätiön RT-
kortissa (RT 10-10387). Seuraavassa on kuvattu lyhyesti rakennushankkeen 
vaiheet ja suunnittelijoiden roolia eri vaiheissa kyseistä ohjekorttia (RT 10-
10387 1989, 10-15) noudattaen: 
Rakennushanke alkaa tilaajan/rakennuttajan suorittamalla tarveselvityksellä, 
jossa perustellaan hankkeen tarpeellisuus, määritellään hankkeen lähtökohdat 
ja tavoitteet. Selvitettäviä asioita ovat mm. tilahankinnan tarpeellisuus, ole-
massa olevan tilan muutostarpeet, tarvittavien tilojen vaatimukset. Vaiheessa 
tutkitaan tilojen vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet ja arvioidaan eri ratkaisu-
jen kustannuksia. Tilaaja/rakennuttaja voi käyttää apunaan suunnittelijoita tar-




Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään ja arvioidaan yksityiskohtaisesti hank-
keen toteuttamismahdollisuudet sekä määritellään rakennushankkeelle laa-
juutta, kustannuksia, laatua, toimivuutta ja aikataulua koskevat tavoitteet. 
Hankesuunnitteluvaiheesta vastaa tilaaja / rakennuttaja. Tässä vaiheessa olisi 
hyvä ottaa hankkeeseen mukaan arkkitehtisuunnittelija. Muita suunnittelijoita 
on mahdollista liittää hankkeeseen tarvittaessa. Erityisesti korjausrakentamis-
hankkeissa muiden suunnittelijoiden mukanaolo on usein tarpeen. Vaiheessa 
tuotetaan hankesuunnitelma, jossa toteuttamistavalle ja lopputuotteelle asete-
tut laajuus- ja laatutavoitteet kiinnittävät hankkeen kustannustason ja aikatau-
lun. Hankesuunnitelman pohjalta tuloksena saadaan investointipäätös. 
Rakennussuunnitteluvaiheessa rakennuskohdetta kehitetään hyvän arkkiteh-
tonisen, toiminnallisen ja teknisen ratkaisun löytämiseksi. Suunnittelun perus-
tana toimivat edellisissä vaiheissa määritellyt tavoitteet. Tämän vaiheen alus-
sa hankkeeseen liitetään kaikki hankkeessa tarvittavat suunnittelijat, jos niitä 
ei ole aiemmissa vaiheissa vielä tarvittu. Suurin osa rakennesuunnittelijan teh-
tävistä sijoittuu tähän vaiheeseen. Rakennussuunnitteluvaihe jakautuu ehdo-
tussuunnitteluun, luonnossuunnitteluun sekä toteutussuunnitteluun. 
Ehdotussuunnittelussa tutkitaan ja vertaillaan erilaisia toiminta- ja maankäyt-
tömalleja sekä vaihtoehtoisia perusratkaisuja. Luonnossuunnittelussa esite-
tään arkkitehtoninen, toiminnallinen ja tekninen yleisratkaisu sisältäen myös 
rakennejärjestelmän periaateratkaisun ja tekniset tilavaraukset. Luonnos-
suunnittelun tuloksena saadaan kohteen suunnitteluratkaisu, tekniset järjes-
telmät ja rakennejärjestelmät sekä toteutustapa. Luonnossuunnitelmien hy-
väksymisen jälkeen voidaan edetä toteutuspiirustusten tekoon. Toteutussuun-
nittelussa mm. määritellään hankintatapa, laaditaan hankinta-asiakirjat ja pii-
rustukset. Vaiheen tuloksena saadaan rakennuslupa-asiakirjat, lopulliset to-
teutussuunnitelmat ja tehdään rakentamispäätös. 
Rakentamisvaiheessa rakennetaan suunniteltu kohde. Vaihe alkaa, kun tilaaja 
allekirjoittaa urakkasopimuksen valitsemansa pääurakoitsijan kanssa. Vaiheen 
oleellisena seuranta- ja neuvottelumenettelynä toimivat työmaakokoukset, 
joihin kaikki hankkeen osapuolet osallistuvat säännöllisin väliajoin.  
Suunnittelijan rakentamisvaiheen tehtävillä pyritään mm. varmistamaan hank-
keen suunnitelmien mukaista toteutusta ja laatutavoitteiden täyttymistä. Tässä 
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vaiheessa rakennesuunnittelija mahdollisesti laatii työpiirustuksia ja täydentää 
sekä muokkaa olemassa olevia piirustuksia tarvittavin osin. Suunnittelijat osal-
listuvat myös mm. työmaakokouksiin ja vastaanottotarkastukseen. 
Vaihe päättyy rakennuksen valmistumiseen ja silloin pidettävään vastaanotto-
tarkastukseen, jossa rakennuttaja tarkastaa valmiin rakennuksen. Urakoitsija 
korjaa havaitut puutteet ja korjaukset hyväksytään jälkitarkastuksessa. Lisäksi 
sovitaan takuuaikana esiin tulevien tehtävien hoidosta. 
Käyttöönottovaiheessa käynnistetään rakennuksessa tehtävä toiminta. Vai-
heessa myös kootaan yhteen rakennuksen käyttöä palvelevat asiakirjat, jotka 
sisältävät mm. ajantasapiirustukset, järjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeet, lait-
teiden ja rakennuksen toimintakaaviot. Rakennuttaja teettää palontorjunta-, 
väestönsuojelu- ja vartiointisuunnitelmat. Tehdään kiinteistönhoitosuunnitel-
ma. Suunnittelijat vastaavat tässä vaiheessa oman toimialansa asiakirjojen 
laadinnasta ja toimittamisesta käyttäjälle sekä osallistuvat rakennuksen takuu-
tarkastukseen. 
Projektinjohtohankkeissa suunnittelu poikkeaa edellä kuvatusta. Suunnittelu 
jakaantuu tarveselvitykseen, yleissuunnitteluun, toteutusvaiheeseen ja käyt-
töönottoon. Suunnitelmien sisällöt ovat pääosin samat kuin perinteisessä mal-
lissa. Tehtävät limittyvät hankemallin mukaisesti ja osa tarjoussuunnittelusta 
tehdään jo yleissuunnitteluvaiheessa. (Flyktman 2013.) 
 
 
2. RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELOT 
 
2.1 Rakennesuunnittelun tehtäväluettelon merkitys 
 
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelon asema ja merkitys rakennushankkeen 
suunnitteluprosessissa säilyy samana uudistuksesta huolimatta. Rakenne-
suunnittelun tehtäväluetteloa käytetään rakennushankkeessa suunnittelijan 
tehtävälaajuuden määrittelyssä, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa ja osa-
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na suunnittelun laadunvarmistusta. Lisäksi tehtäväluettelo liitetään suunnitte-
lusopimukseen. (RT 10-10577 1995, 1.) 
 
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelon asema muihin sopimusasiakirjoihin 




b) sopimuksessa eritellyt liitteet (mm. tehtäväluettelot) 
c) konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE) 
d) ao. järjestöjen vahvistamat tehtävämäärittelyt 
e) muut asiakirjat sopimuksessa mainitussa järjestyksessä.  
(RT 13-10574 1995, 8.) 
 
Rakennesuunnittelun tehtäväluetteloiden idea on määritellä ns. perustehtävät, 
jotka kuuluvat yleisesti suunnittelijan normaaleihin tehtäviin tavallisen raken-
nushankeen rakennesuunnittelutyössä (esim. kantavien rakenteiden suunnit-
telu), sekä määritellä mahdollisia erikseen tilattavia lisätehtäviä (esim. alue-
suunnittelu), jotka voivat hankekohtaisesti poiketa hyvinkin paljon toisistaan. 
Lopulliset tietyn rakennushankkeen rakennesuunnittelijalle kuuluvat tehtävät 
muodostuvat tilaajan tekemän suunnittelutarjouspyynnön mukaan, johon tilaa-
ja voi sisällyttää haluamansa lisätehtävät ja mahdollisesti jättää pois joitain 
hankkeeseen kuulumattomia tai muuten tarpeettomia tehtäviä. 
Kuitenkin on otettava huomioon, että kaikki hankkeeseen rakennesuunnittelu-
sopimuksessa määritellyt tehtävät ovat samanarvoisia tehtäviä ja hoidettava 
samalla tavalla riippumatta siitä, millaiseksi tehtäväksi ne on tehtäväluettelos-
sa luokiteltu. Perustehtävä/erillistehtävä erottelulla tehtäväluettelossa pysty-
tään huomioimaan erityisesti tavanomaisesta hankkeesta poikkeavat tehtävät 
ja hinnoittelemaan suunnittelutyö oikein. 
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo myös varmistaa osaltaan laeissa, ase-
tuksissa ja ohjeissa rakenne- ja rakennussuunnittelulle määriteltyjen vaatimus-
9 
 
ten toteutumista. Maankäyttö- ja rakennusasetus määrittelee rakennuksen 
suunniteltavaksi siten, että seuraavat olennaiset tekniset vaatimukset täytty-
vät: rakenteiden lujuus ja vakaus, paloturvallisuus, hygienia, terveys ja ympä-
ristö, käyttöturvallisuus, meluntorjunta sekä energiatalous ja lämmöneristys 
(MRA 10.9.1999/895 50§).  
Lisäksi Suomen rakentamismääräyskokoelma määrää, että suunnittelijan tu-
lee laatia rakentamista varten vastuullaan oleva suunnitelma niin, että sillä 
voidaan osoittaa suunnittelulle ja rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyt-
tyminen. Rakentamismääräyskokoelmassa tarkennetaan vielä, että suunnitte-
lijan tulee vastuullaan olevan suunnittelutehtävän osalta laatia mm. rakennus-
lupamenettelyssä tai rakennustyön aikana tarvittavat oman alansa suunnitel-
mat ja niihin liittyvät piirustukset sekä muut asiakirjat. (RakMk A2 2002, 3.2.) 
Tilaajan osalta rakennesuunnittelun tehtäväluettelon käyttäminen hankkeen 
rakennesuunnittelusopimusta tehdessä varmistaa omalta osaltaan tilaajan 
huolehtimisvelvollisuuden toteutumista. Tehtäväluettelo varmistaa rakenne-
suunnittelun kriittisten tehtävien toteutumista ja ainakin ehkäisee mahdollista 
huolimattomuudesta johtuvaa tärkeiden tehtävien tahatonta sivuuttamista. Ra-
kennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuudesta rakennesuunnitte-
lua koskien määrätään maankäyttö- ja rakennuslaissa seuraavasti: 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus 
suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen rakenteet ovat lujia ja 
vakaita, soveltuvat rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestävät ra-
kennuksen suunnitellun käyttöiän. Kantavien rakenteiden suunnit-
telun ja mitoituksen on perustuttava rakenteiden mekaniikan 
sääntöihin ja yleisesti hyväksyttyihin suunnitteluperusteisiin taikka 
luotettaviin koetuloksiin tai muihin käytettävissä oleviin tietoihin. 
(MRL 5.2.1999/132 177§.) 
 
Uudessa RAK 12:ssa ja vanhassa RAK 95:ssä konsultin (rakennesuunnitteli-
jan) ja tilaajan välinen työnjako on määritelty samalla tavalla. Seuraavassa 
kyseistä asiaa koskeva kohta on lainattu RAK 95:stä: 
 
Konsultti huolehtii suunnittelemiensa ratkaisujen oikeellisuudesta 
niiden kestävyyden, toiminnallisuuden ja toteutettavuuden suh-
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teen. Suunnittelun tilaaja huolehtii suunnitteluryhmän kokoami-
sesta, lähtötietojen hankkimisesta, muiden suunnittelualojen 
suunnitelmien hankkimisesta sekä siitä suunnittelutyöstä, joka on 
rajattu toimeksiannon ulkopuolelle. (RT 10-10577 1995, 1.) 
 
 
2.2 Vanha tehtäväluettelo RAK 95 
 
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelon RAK 95:n ovat luoneet Suunnittelu- ja 
konsulttitoimistojen liitto SKOL ry ja Rakennustietosäätiö vuonna 1995. Luette-
lon ovat hyväksyneet yleiseen käyttöön Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto 
RAKLI ry, Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry, Suunnittelu- ja konsulttitoi-
mistojen liitto SKOL ry, Sisustusarkkitehdit SIO ry ja Suomen Arkkitehtiliitto 
SAFA ry. Samalla on luotu vastaavat tehtäväluettelot hankkeen rakennus-
suunnittelun muiden suunnittelutehtävien rajaamiseksi. Nämä luettelot ovat 
ARK 95, GEO 95, TATE 95 ja SIS 95. 
RAK 95 on ensisijaisesti talonrakentamiseen laadittu tehtäväluettelo, ja siinä 
esitetyt tehtävät perustuvat uudisrakentamishankkeen suunnitteluun, mutta se 
on sovellettavissa myös korjauskohteisiin. Tehtäväluettelossa käsitellään ta-
vanomaisessa talonrakennushankkeessa rakennesuunnitteluun kuuluvat teh-
tävät ja tulosteet. Tehtäväluettelo rakentuu rakennushankkeen päävaiheiden 
mukaisesti, ja se esittää jokaisen vaiheen kohdalla rakennesuunnittelijalle 
kuuluvat perustehtävät ja täydentävät tehtävät. RAK 95:ssä suunnitteluvaiheet 






5. Rakennusaikaiset tehtävät 




RAK 95:ssä tehtäväluettelon käyttöä ohjeistetaan seuraavasti: 
 
Tehtäväluettelossa esitettyjen perustehtävien määrittely perustuu 
tavanomaiseen hankkeeseen ja rakennuttamismenettelyyn. Kus-
sakin toimeksiannossa on tarkastettava siihen sisältyvät tehtävät. 
Tarpeettomat tehtävät voidaan poistaa esimerkiksi yliviivaamalla. 
Tarvittavat täydentävät tehtävät osoitetaan rastittamalla. (RT 10-
10577 1995, 1.) 
 
Rakennesuunnittelijan varsinaiset perustehtävät alkavat RAK 95:n mukaan 
vasta luonnossuunnittelusta, eli jos muuta ei ole suunnittelusopimuksessa so-
vittu, rakennesuunnittelija osallistuu hankkeen suunnitteluun vasta tilaajan 
hoitamien tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen jälkeen. Tilaajan on kui-
tenkin mahdollista kytkeä rakennesuunnittelija hankkeeseen jo esimerkiksi 
tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa merkitsemällä suunnittelutarjous-
pyyntöön rakennesuunnittelijalle täydentäviä tehtäviä näihin vaiheisiin. Usein 
varsinkin korjausrakentamisen hankkeissa hankkeen onnistumisen edellytyk-
senä on rakennesuunnittelijan ottaminen mukaan suunnitteluun jo hyvin aikai-
sessa vaiheessa, jopa tarveselvitysvaiheessa tai viimeistään hankesuunnitte-
luvaiheessa, jolloin saadaan huomattavasti paremmat arviot mm. korjaustar-
peen laajuudesta, korjausmahdollisuuksista ja hankkeen kustannuksista. Kor-
jausrakennushankkeisiin liittyy usein rakennuksesta tehtävät tutkimukset (kun-
toarviot, kuntotutkimukset, sisäilmaselvitykset yms.), jotka saatetaan sisällyt-
tää rakennesuunnittelijan tehtäviin (Rossi 2013). 
Rakennesuunnittelijan perustehtäviä sisältyy käytännössä kaikkiin suunnitte-
luvaiheisiin luonnossuunnittelusta käyttöönottoon pois lukien tuoteosasuunni-
telmien laatimisen, joka on merkitty osaksi toteutussuunnittelua. Tuoteosa-
suunnitelmat, kuten betonielementti-suunnitelmat, laaditaan erikseen tilattaes-
sa, ja ne eivät yleisesti sisälly hankkeen rakennesuunnittelijan perustehtäviin. 
RAK 95:ssä on vielä tehtäväluettelon loppuun erotettu omaksi kohdakseen 
erillistehtävät, jotka eivät välttämättä esiinny tavallisissa rakennushankkeissa, 





2.3 Uusi tehtäväluettelo RAK 12 
 
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 on tarkoitettu RAK 95:n tavoin 
talonrakentamisen rakennesuunnitteluun. Sillä on myös sama funktio ja tehtä-
vä kuin RAK95:llä. Uusi tehtäväluettelorakenne on esitetty kuviossa 1.  
 
 
Kuvio 1. Tehtäväluettelorakenne (RT 10-11105 2013, 1) 
 
RAK 95:n yksi suurimmista puutteista tehtäväluettelona koskee korjausraken-
tamista. RAK 95:ssä on käytännössä vain alun ohjetekstissä maininta, että 
luettelo on sovellettavissa korjausrakentamiseen. Korjausrakentamiseen sisäl-
tyviä tyypillisiä tehtäviä ei ole kuitenkaan oikein eroteltu, eikä suurinta osaa 
edes mitenkään mainittu varsinaisessa tehtäväluettelossa. 
Korjausrakentaminen on kuitenkin monella tapaa erilaista verrattuna uudisra-
kentamiseen ja sisältää tehtäviä, joita uudisrakentamisessa ei suoriteta. Seu-
raavassa on esitetty muutamia suurimpia eroavaisuuksia suunnittelutyön luon-
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teen kannalta korjaus- ja uudisrakentamishankkeen välillä, jotka vaikuttavat 
oleellisesti rakennesuunnittelijan tehtäviin:  
 
- Suunnittelun lähtökohtana on huomioitava olemassa olevan rakennuk-
sen ominaisuudet, minkä vuoksi hankkeeseen sisältyy kohteen inven-
tointia eri suunnittelutehtävien yhteydessä. 
- Suunnittelutehtävien laajuuden vaihtelu on suurta ja vaikeasti mitoitet-
tavissa. 
- Suunnittelu- ja rakentamisprosessia ei usein voida hallita pelkästään 
suunnitelma-asiakirjoilla suunnittelutoimistosta. 
- Samojen korjausongelmien ratkaisuvaihtoehdoissa on suurta vaihtelua. 
- Purkusuunnittelu ja purkutyö tuovat esille yllätyksiä. 
- Mahdollinen toiminnan jatkuminen korjaustyön aikana ja sen edellyttä-
mä suunnittelu. (Kiiras ym. 2007, 43.) 
 
Uudessa tehtäväluettelossa korjausrakentaminen on huomioitu paljon pa-
remmin ja luettelo soveltuu nyt lähes yhtä hyvin korjausrakentamiseen kuin 
uudistuotantoonkin. Näkyvin muutos korjausrakentamisen kannalta on erityi-
sesti korjausrakentamista koskevien tehtävien mainitseminen ja merkitsemi-
nen selkeästi näkyviin jokaisessa suunnitteluvaiheessa. 
Uuden tehtäväluettelon luonne on myös muuttunut RAK 95:n luonteesta. RAK 
12:n pohjalta suunnittelutarjouspyyntöä laadittaessa rakennesuunnitteluun 
sisältyvät tehtävät määritellään tarkemmin käymällä tehtäväluettelo läpi ja 
merkkaamalla luettelosta tehtävät, joita halutaan suunnitteluun sisällyttää. 
RAK 95:ssä perustehtävät olivat enemmän sellaisia, joihin vain viitattiin ylei-
sesti tarjouksissa ja sopimuksissa, ja tehtäväluettelosta merkattiin vain halutut 
lisätehtävät. Käytännössä nyt käyttämällä uutta tehtäväluetteloa tilaaja voi ja 
joutuu suunnittelutarjouspyyntöä laatiessaan tarkemmin määrittelemään ra-
kennesuunnittelun sisällön sopimaan kyseisen hankkeen vaatimuksiin. 
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RAK 12 rakentuu rakennushankkeen vaiheiden mukaisesti suunnitteluvaihei-
siin samalla pääperiaatteella kuin RAK 95. Uudessa tehtäväluettelossa suun-
nitteluvaiheita on kuitenkin tarkennettu sekä pilkottu pienempiin osavaiheisiin. 









H. Rakentamisen valmistelu 
I. Rakentaminen 
J. Käyttöönotto 





Kuviossa 2. on verrattu RAK 12:n ja RAK 95:n suunnitteluvaiheiden suh-
tautumista toisiinsa.  
 
Kuvio 2. Uudistettu vaihejako (Peltonen 2012) 
 
Suurimmat muutokset rakenteessa ovat luonnossuunnittelun pilkkominen kah-
teen vaiheeseen: ehdotussuunnitteluksi ja yleissuunnitteluksi, sekä suunnitte-
luprosessiin kuuluneiden tehtävien (suunnittelun valmistelu, rakennuslupateh-
tävät ja rakentamisen valmistelu) erottaminen omiksi vaiheikseen. Lisäksi 
käyttöönottovaiheesta on erotettu omakseen takuuaikavaihe. 
Suunnitteluvaiheet etenevät uudessa RAK 12:ssa työjärjestyksessä, ja kaikki 
tehtävät (mukaan lukien erillistehtävät) on nyt merkitty johdonmukaisesti 
suunnittelun etenemisen mukaan. Erillistehtävät on erotettu muista merkitse-
mällä tehtävän kohdalle ”E”-kirjain. Samalla periaatteella on erotettu vain kor-
jausrakentamista koskevat tehtävät ”K”-kirjaimella ja vastaavalle rakenne-
suunnittelijalle kuuluvat tehtävät eli ns. rakennesuunnittelijan perustehtävät 
”V”-kirjaimella. RAK 95:ssä erillistehtävät on merkitty erikseen kunkin suunnit-
teluvaiheen loppuun eikä niitä ole sidottu suunnittelun etenemiseen samoin 
kuin RAK 12:ssa. 
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Uudessa tehtäväluettelossa kaikki suunnitteluvaiheet on vielä pilkottu osavai-
heisiin 1 – 5. Seuraavassa on esitetty osavaiheet ja joitakin esimerkkejä vai-
heisiin kuuluvista tehtävistä: 
 
1. Edellytysten toteaminen 
a) Tarkistetaan hankkeen tavoitteet rakennesuunnittelun osalta. 
 
2. Valmistelu 
a) Varmistetaan lähtötietojen riittävyys kunkin suunnitteluvaiheen 
toteuttamiseen. 
b) Selvitetään tarjouspyynnön perusteella suunnittelutehtävän 
vaativuus ja laajuus. 




a) Tarkistetaan, että suunnittelutavoitteet ovat hankkeen tavoittei-
den mukaiset ja että suunnittelun aikataulut ovat realistiset. 




a) Tässä vaiheessa suoritetaan kyseiseen suunnitteluvaiheeseen 
kuuluvat suunnittelutehtävät. 
 
5. Sopimuksenmukaisuuden toteaminen 
a) Esimerkiksi ehdotussuunnitteluvaiheessa osoitetaan ehdotus-
suunnitelmien sopimuksenmukaisuus. (Rakennesuunnittelun 
tehtäväluettelo RAK 12 2012.) 
 
RAK 95:n suunnitteluvaiheissa käsitellään pääasiassa vain RAK 12:ssa suori-
tusvaiheeksi merkittyä kohtaa. Viittauksia suoritusta edeltäviin tehtäviin (mm. 
edeltävät lähtötiedot) on kuitenkin merkitty näkyviin myös RAK 95:ssä. 
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Uudisrakentamishankkeessa rakennesuunnittelijan perustehtävät alkavat 
hankesuunnitteluvaiheen jälkeen suunnittelun valmistelusta, joka on nyt ero-
tettu omaksi vaiheekseen ennen ehdotussuunnittelua. Perustehtävät alkavat 
siis samasta vaiheesta kuin RAK 95:ssä, jossa varsinaista suunnittelun val-
mistelua ei ole eritelty omaksi vaiheekseen, eikä siihen kuuluvia tehtäviä juuri-
kaan avattu.  
Korjausrakentamishankkeessa rakennesuunnittelijalle on merkitty perustehtä-
viä hankesuunnitteluvaiheeseen johtuen hankkeeseen yleensä liittyvästä van-
hasta rakennuksesta sekä hankkeen erilaisesta luonteesta verrattuna uudis-
rakentamiseen. 
Perustehtäviä kuuluu RAK 12:ssa lähes kaikkiin seuraaviin vaiheisiin muuta-
mia poikkeuksia lukuun ottamatta. Täysin erikseen tilattavia suunnittelutehtä-
viä ovat mm. toteutussuunnitteluun sisältyvät aluesuunnittelu ja tuoteosa-
suunnittelut (esim. betonielementtisuunnittelu).  
Tietomallinnus on otettu huomioon uudessa tehtäväluettelossa, ja se on mer-
kitty erikseen tilattavaksi tehtäväksi eli sitä ei ole vielä sisällytetty kuulumaan 
yleisesti hankkeen rakennesuunnitteluun. Tietomallinnukseen liittyviä tehtäviä 
on erillistehtävissä eritelty hieman, mm. visualisoinnit jne., eikä pelkästään 
kuitattu yhdellä lauseella. Tämä on hyvä asia, sillä tietomallinnuksen laajuus 
voi vaihdella kohdekohtaisesti todella paljon ja käsittää laajimmillaan esimer-
kiksi aikataulutusta, määrälaskentaa jne. Tehtäväperusteista tarjouslaskentaa 
tehdessä onkin oleellista tietää, miten tarkka tietomalli kohteesta tuotetaan, 
että pystytään arvioimaan työmäärä oikein ja tekemään järkevä tarjous. Pe-






Uuden tehtäväluettelon mukaista suunnitteluprosessia ja vaiheiden tuloksia on 
kuvattu kuviossa 3. 
Kuvio 3. Hankevaiheiden tulokset – hankesuunnittelusta toteutussuunnitte-
luun. (RT 10-11105 2013, 3) 
 
 
3. PERUSTEHTÄVIEN VERTAILU 
 
3.1 Määrittelyt vertailulle 
 
RAK 95:ssä perustehtävät on esitetty sarakkeessa ”tehtävät”, kuten myös 
RAK 12:ssa. Kuitenkin RAK 95:ssä ”tulosteet”-sarakkeesta löytyy tuotettavien 
dokumenttien lisäksi täsmennyksiä ja tarkennuksia ”tehtävät”-sarakkeessa 
välillä todella suppeasti määritellyille tehtäville. Osa oleellisesta tehtäväkuva-
uksesta sisältyy RAK 95:ssä siis tulosteisiin, joten tässä työssä sieltä löytyvät 
selkeästi RAK 12:n perustehtäviä vastaavat kohdat on tarvittaessa käsitelty 
varsinaisesta ”tehtävät”-sarakkeesta löytyvien tehtävien ohella. RAK 12:sta 
”tulosteet”-sarakkeesta löytyy selkeästi vain dokumentteja, joita kyseisen teh-
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tävän tuloksena saadaan ja varsinaisessa tehtäväsarakkeessa tehtäväkuva-





Tarveselvitysvaiheen johdanto RAK 12:ssa on seuraava: 
 
Rakennesuunnittelijan tehtävät ovat tyypiltään avustavia tehtäviä, 
jotka liittyvät erilaisiin rakennejärjestelmien alustaviin selvityksiin. 
Lisäksi tehtäviin voi sisältyä myös avustaminen kustannusennus-
teen laadinnassa ja kannanotto rakentamisaikatauluun rakenne-
tekniikan kannalta. Tarveselvityksiin liittyvät tehtävät ovat aina ra-
kennesuunnittelun erillistehtäviä. (Rakennesuunnittelun tehtävä-
luettelo RAK 12 2012, 1.) 
 
Tarveselvitysvaiheen rakennesuunnittelutehtävät ovat uudessa RAK 12:ssa, 
RAK 95:n tavoin, aina erillistehtäviä. Rakennesuunnittelija ei yleensä ole mu-
kana tässä vaiheessa, mutta tilaajan on mahdollista liittää rakennesuunnittelija 







Hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelijan tehtävät RAK 12:ssa ovat 
pääasiassa erillistehtäviä. Poikkeuksena on korjausrakentamishankkeen pe-
rustehtäviksi merkityt kolme tehtävää: 
 
x Selvitetään vanhojen rakenteiden sallitut kuormat, laatu, 
kunto ja palotekniset ominaisuudet 
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x Selvitetään vaihtoehtoiset korjaus- ja muutosvaihtoehdot 
x Selvitetään vaihtoehtoisten tilaratkaisujen korjaus- ja muu-
tosvaikutukset. (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 
12 2012, 1.) 
 




3.4 Suunnittelun valmistelu 
 
Suunnittelun valmistelu on uusi vaihe, jota RAK 95:ssä ei ole ollut omana vai-
heenaan, vaan se on osittain sisältynyt luonnossuunnitteluvaiheen alkuun. 
RAK 95:stä kyseistä vaihetta koskevia tehtäviä löytyy kohdasta ”3.0 Raken-
nussuunnittelun käynnistäminen”. Suunnittelun valmisteluvaiheen tehtävät 
ovat lähes kaikki rakennesuunnittelijan perustehtäviä. Seuraavassa on esitetty 
edellä RAK 12:ssa suunnittelun valmisteluun merkitty rakennesuunnittelijan 
perustehtävä ja sen alla RAK 95:ssä löytyvä vastine sanamuodoltaan siten, 
kuin ne on lähteissään mainittu: 
 
x Tarkistetaan hankkeen tavoitteet rakennesuunnittelun osal-
ta (RAK 12) 
x Suunnittelutavoitteiden tarkistaminen (RAK 95) 
 
x Varmistetaan lähtötietojen riittävyys (RAK 12) 
x Lähtötietojen tarkistaminen (RAK 95) 
 
x Osallistutaan suunnitteluprosessin määrittämiseen ja ajoi-
tukseen (RAK 12) 
x Varmistetaan, että suunnitteluresurssit ovat riittävät tehtä-
vän suorittamiseen (määrällisesti ja ajallisesti) (RAK 12) 
x Suunnitteluaikataulun laatiminen (RAK 95) 
 
x Täsmennetään suunnittelurajojen yhteensopivuus (RAK 
12) 
x Suunnittelu- ja vastuurajojen tarkistaminen (RAK 95) (Ra-
kennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 1-2; RT 
10-10577 1995, 3.) 
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Seuraavassa on esitetty RAK 12:sta löytyvät perustehtävät, joille suoranaista 
vastinetta RAK 95:stä ei löydy: 
 
x Selvitetään tarjouspyynnön perusteella suunnittelutehtävän 
vaativuus ja laajuus 
x Varmistetaan suunnittelijan kelpoisuus suunnittelutehtä-
vään 
x Hankitaan tarvittaessa rakennusvalvontaviranomaisen pää-
tös kelpoisuudesta 
x Käynnistetään suunnittelutehtävästä sopiminen (tarjous, 
neuvottelumenettely) 
x Tarkistetaan, että suunnittelutavoitteet ovat hankkeen ta-
voitteiden mukaiset, ja että suunnittelun aikataulut ovat 
realistiset. Lisäksi määritellään lisä- ja muutossuunnittelun 
vastuut ja kustannusvaikutukset selkeästi 
x Tarkistetaan hanketietokortin tiedot 
x Osallistutaan suunnittelun aloitustilaisuuteen 
x Laaditaan kyseisen suunnitteluvaiheen tehtäväsuunnitelma 
x Sovitaan suunnitelmakatselmuksista 
x Sovitaan suunnitteluyhteistyöstä ja –viestinnästä 
x Osallistutaan ajallisesti kriittisten hankintojen suunnittelusta 
sopimiseen 
x Osallistutaan suunnittelutiedonhallinnan määrittämiseen 
x Määritetään asiantuntijatehtävien tarve. (Rakennesuunnit-
telun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 1-2.) 
 
Edellä mainitut RAK 12:een lisätyt perustehtävät, joita RAK 95:ssä ei ole, ovat 
pääasiassa sellaisia tehtäviä, joita on tehty tai olisi pitänyt tehdä rakenne-
suunnittelutyössä jo aiemminkin. Uudessa tehtäväluettelossa tehtävät on nyt 
esitetty huomattavasti tarkemmin ja selkeämmin, jolloin tehtäväluettelo toteut-
taa huomattavasti paremmin sille tarkoitettua roolia suunnittelutyön hallinnas-
sa ja ehkäisee näiden tehtävien tekemättä jäämistä, josta seuraa ongelmia 








RAK 12:ssa ehdotussuunnitteluvaihe on ensimmäinen osa RAK 95:ssä olevaa 
luonnossuunnitteluvaihetta. RAK 12:n ehdotussuunnitteluvaihetta vastaavia 
tehtäviä löytyy RAK 95 luonnossuunnitteluvaiheen kohtien ”3.0 Rakennus-
suunnittelun käynnistäminen”, ”3.1 Ratkaisuvaihtoehtojen laatiminen” ja ”3.2 
Ehdotuksen laatiminen” tehtävistä. Seuraavassa on esitetty edellä RAK 
12:ssa ehdotussuunnitteluvaiheeseen merkitty rakennesuunnittelijan perus-
tehtävä ja sen alla RAK 95:ssä luonnossuunnitteluvaiheesta löytyvä vastine: 
 
x Tarkistetaan saadut lähtötiedot (RAK 12) 
x Lähtötietojen tarkistaminen (RAK 95) 
 
x Tarkistetaan tilaajan rakennetekniset suunnittelutavoitteet 
(RAK 12) 
x Suunnittelutavoitteiden tarkistaminen (RAK 95) 
 
x Täsmennetään tilaajan ja käyttäjän tarpeet (RAK 12) 
x Tilaajan ja käyttäjän tarpeiden täsmentäminen (RAK 95) 
 
x Määritellään rakennetekniset mahdollisuudet ja ratkaisut 
eri toiminnallisille ratkaisuvaihtoehdoille (uudisrakennus-
vaihtoehdot, korjausrakennusvaihtoehdot) (RAK 12) 
x Määritellään rakennetekniset mahdollisuudet ja ratkaisut 
arkkitehdin suunnitteluratkaisuihin liittyen (RAK 95) 
 
x Tarkistetaan ehdotussuunnittelun lähtötiedot, määritellään 
suunnittelutavoitteet ja hankekohtaiset tehtävät (RAK 12) 
x Täsmennetään hankkeen (rakenteiden) laadulliset ja toi-
minnalliset tavoitteet (RAK 12) 
x Määritellään rakennesuunnittelun lähtötiedot sekä osallistu-
taan suunnittelutavoitteiden määrittelyyn (RAK 95) 
 
x Tarkastetaan omalta osalta omien suunnitelmien yhteen-
sopivuus muiden suunnittelualojen suunnitelmien kanssa 
(RAK 12) 
x Vertaillaan eri toimialojen suunnitelmia (RAK 95) 
 
x Selvitetään valittuun toiminnalliseen ratkaisuun ja massoit-
teluun sopivat rakennejärjestelmävaihtoehdot (RAK 12) 
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x Suunnitellaan ja vertaillaan valittuun toiminnalliseen rat-
kaisuun ja massoitteluun perustuvat rakennejärjestelmä-
vaihtoehdot (RAK 95) 
 
x Tutkitaan taloteknisten järjestelmien ja kantavien rakentei-
den yhteensopivuus (RAK 12) 
x Tutkitaan taloteknisten järjestelmien ja kantavien rakentei-
den yhteensopivuus (RAK 95) 
 
x Laaditaan viranomaisille ennakkolausuntoja varten tehtävät 
selvitykset (RAK 12) 
x Laaditaan viranomaisille ennakkolausuntoja varten tehtävät 
selvitykset (RAK 95). 
(Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 2-3; 
RT 10-10577 1995, 3.) 
 
Tehtäväparit vastaavat pääasiassa hyvin toisiaan, joskin hieman tulkinnan 
varaa on viidennessä tehtäväparissa, mutta RAK 95:ssä kyseinen tehtävän 
kuvaus on esitetty paljon ylimalkaisemmin kuin RAK 12:ssa vastaava. Edellä 
esitetyt tehtävät ovat nyt RAK 95:ssä ”tehtävät”-sarakkeeseen merkittyjä teh-
täviä. Seuraavassa esitetään RAK 12:ssa ehdotussuunnitteluun kuuluvat teh-
tävät, joille löytyy vastaava tehtävä RAK 95:n ”tulosteet”- sarakkeesta: 
 
x Määritetään rakennesuunnittelussa käytettävät kuormituk-
set alustavasti (RAK 12) 
x Lähtötietojen määrittely: kuormitukset (RAK 95) 
 
x Selvitetään toiminnallisten ratkaisuvaihtoehtojen rakennet-
tavuus, kestävyys, muunneltavuus jne. (RAK 12) 
x Selvitys arkkitehtonisten vaihtoehtojen toteutettavuudesta 
ja kestävyydestä (RAK 95) 
 
x Suoritetaan vaihtoehtoisten ehdotusten vertailu; kantavuus, 
kestävyys, muunneltavuus, laajennettavuus, rakennusfy-
siikka, käyttöikä (RAK 12) 
x Vaihtoehtojen vertailu: perustukset, soveltuvuus tuotan-
toon, muunneltavuus / laajennettavuus, taloteknisten jär-
jestelmien vaikutus, käyttöikä selvitys, rakennusfysikaalis-




x Laaditaan ehdotukset käytettävistä rakennetyypeistä (RAK 
12) 
x Rakennetyypit (RAK 95) 
 
x Laaditaan ehdotukset eri rakennevaihtoehdoista (RAK 12) 
x Ehdotus valittavasta rakennejärjestelmästä ja perustusra-
kenteista (RAK 95) 
x Rakennejärjestelmäkaaviot (RAK 95) 
(Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 2-3; 
RT 10-10577 1995, 3.) 
 
Edellä mainitut tehtävät ovat siis löydettävissä molemmista tehtäväluetteloista 
ja niiden vastaavuus toisiinsa nähden on hyvä. RAK 95:ssä on mainittu ehdo-
tusvaihtoehtojen vertailusta, että perustehtäviin kuuluu myös kustannusvertai-
lu. RAK 12:ssa kustannusten hallintaan liittyvät selvitykset on kuitenkin merkit-
ty erillistehtäviin. 
RAK 12:ssa on eritelty vielä tarkemmin lisää rakennesuunnittelun perustehtä-
viä ja seuraavassa on esitetty sellaiset perustehtävät, joille ei suoranaista vas-
tinetta RAK 95:stä löydy: 
 
x Sovitaan laadittavien ratkaisuvaihtoehtotarkastelujen ehdo-
tusten laajuus ja määrä 
x Täsmennetään tietomallipohjaisen suunnittelun hyödyntä-
minen ja laajuus; sovitaan mahdolliset lisätehtävät 
x Osallistutaan jatkosuunnitteluun valittavan ehdotuksen va-
lintaan 
x Selvitetään rakennuksen sijainnin ja eri ehdotusvaihtoehto-
jen rakennusfysikaalinen toimivuus 
x Selvitetään eri vaihtoehtojen erot rakenteellisen turvalli-
suuden kannalta 
x Laaditaan ehdotukset eri korjausrakennusrakennevaih-
toehdoista (korjausrakentamisen tehtävä) 
x Selvitetään rakennuksen toiminta onnettomuustilanteessa 
x Valitaan onnettomuustilanteen rakennemalli 
x Esitetään jatkosuunnittelun perusteeksi tuleva ehdotus-





Korjausrakentamisessa tarvittavien rakenteellisten tutkimusohjelmien laadin-
nasta ei RAK 95:ssä ole mitään mainintaa, vaan kyseiset tehtävät on sovittu 
yleensä erikseen neuvottelemalla. Tästä johtuen tällaisia tehtäviä ei ole voinut 





Yleissuunnitteluvaiheesta on kerrottu johdannossa seuraavasti: 
 
Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskel-
poiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä ra-
kennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden 
suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja 
tilaratkaisuiksi. Rakennesuunnittelija tarkastaa yleissuunnitelman 
tavoitteidenmukaisuuden ja toteuttamiskelpoisuuden. Tehtäväko-
konaisuuden suunnittelu tehdään siinä laajuudessa ja sillä tark-
kuudella että kohteen ja rakennusosien laajuus, määrät, työtavat 
ja laatutaso voidaan määrittää toteutuskustannusten edellyttämäl-
lä tarkkuudella. (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 
2012, 3.) 
 
RAK 12:ssa yleissuunnitteluvaihe on toinen osa RAK 95:ssä yhtenä kokonai-
suutena ollutta luonnossuunnitteluvaihetta. Yleissuunnitteluvaiheen perusteh-
täviä vastaavia tehtäviä on löydettävissä RAK 95:n luonnossuunnitteluvaiheen 
kohdista ”3.0 Rakennussuunnittelun käynnistäminen”, ”3.1 Ratkaisuvaihtoeh-
tojen laatiminen” ja ”3.3 Luonnoksen laatiminen”. RAK 12:ssa yleissuunnitte-
luvaiheen alussa suoritettavat tehtävät liittyvät vaiheen käynnistämiseen, joten 
niitä vastaavat tehtävät löytyvät osittain RAK 95:ssä samoista kohdista kuin 
ehdotussuunnitteluvaiheen käynnistämistä koskevat tehtävät, johtuen RAK 
12:n suunnitteluvaiheen jakamisesta kahtia. Seuraavassa on esitetty tästä 




x Tarkistetaan saadut lähtötiedot (RAK 12) 
x Lähtötietojen tarkistaminen (RAK 95) 
 
x Tarkistetaan rakennetekniset suunnittelutavoitteet (RAK 
12) 
x Suunnittelutavoitteiden tarkistaminen (RAK 95) 
 
x Laaditaan kiinteän perusrakennuksen yleissuunnitelmat ja 
täsmennetään suunnitteluratkaisut ao. rakenteiden osalta 
siten, että rakenteellinen kokonaisuus toteutuu ja raken-
nuskustannukset sekä rakennuksen käyttöön ja huoltoon 
liittyvät asiat voidaan määritellä päätöksenteon pohjaksi 
(RAK 12) 
x Täsmennetään suunnitteluratkaisu rakenteiden osalta si-
ten, että rakennuskustannukset sekä rakennuksen käyt-
töön ja huoltoon liittyvät asiat voidaan määritellä päätök-
senteon pohjaksi (RAK 95) 
 
x Tutkitaan ja varmistetaan taloteknisten järjestelmien ja kan-
tavien rakenteiden yhteensopivuus periaatteellisella tasolla 
(RAK 12) 
x Järjestelmien tilantarpeen ja reititysten tarkastaminen ra-
kenteiden kannalta (RAK 12) 
x Vertaillaan eri toimialojen suunnitelmia (RAK 95) 
(Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 3-4; 
RT 10-10577 1995, 3-4.) 
 
Viimeinen tehtäväpari on tulkinnanvarainen, mutta järjestelmien tilantarve se-
kä talotekniikka kuuluvat muiden toimialojen suunnitelmien sisältöön, joten 
tulkitsen, että tässä haetaan samoja asioita. Samalla tulee ilmi se miten ympä-
ripyöreästi RAK 95:ssä on tehtäviä kuvattu verrattuna RAK 12:n huomattavasti 
tarkempiin ja yksityiskohtaisempiin kuvauksiin.  
Toinen tulkinnanvarainen asia viimeiseksi mainittujen tehtävien kohdalla on 
tehtävän: ”tutkitaan ja varmistetaan taloteknisten järjestelmien ja kantavien 
rakenteiden yhteensopivuus periaatteellisella tasolla” kohdalla. Kyseinen teh-
tävä on merkitty tehtäväluetteloon merkinnöillä ”V” sekä ”E”. Tulkitsen tehtä-
vän olevan rakennesuunnittelijan perustehtävä siinä määrin, että rakenne-
suunnittelija toimii siten, että edesauttaa suunnitelmien yhteensopivuutta ja 
osallistuu omalta osaltaan suunnitelmien yhteensovittamiseen. Erillistehtäväk-
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si kyseinen tehtävä muuttuu jos rakennesuunnittelija määritellään vastaamaan 
suunnitelmien yhteensopimisesta, sillä yleensä päävastuu suunnitelmien yh-
teensovittamisesta kuuluu hankkeen pääsuunnittelijalle, kuten maankäyttö- ja 
rakennuslaissa todetaan:  
 
Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuu-
desta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, 
että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat ko-
konaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnit-
telija). (MRL 5.2.1999/132 120§.) 
 
RAK 95:ssä ”tulosteet”- sarakkeesta löytyvät RAK 12:n perustehtäviä vastaa-
vat tehtävät ovat seuraavat: 
 
x Laaditaan perustusrakenteiden yleissuunnitelma (RAK 12) 
x Rakenneluonnokset: perustus- ja alapohjaratkaisut (RAK 
95) 
 
x Laaditaan runkorakenteiden yleissuunnitelma (rakennus-
materiaaleittain; betoni, teräs, puu) (RAK 12) 
x Rakenneluonnokset: runkorakenteiden sijainti, tyyppi ja 
dimensiot, runkorakenteiden palosuojauksen periaatteet, 
oleelliset liitokset, jne. (RAK 95) 
 
x Suunnitellaan rakennusosittain käytettävät rakennetyypit > 
rakenteiden äänen-, lämmön-, kosteuden- ja vedeneristys-
rakenteet (RAK 12) 
x Rakennetyypit (RAK 95) 
 
x Laaditaan rakennemalli ja kokonaisvakavuuslaskelmat 
(RAK 12) 
x Rakennelaskelmat: stabiliteettilaskelmat, päärakenneosien 
mitoitus (RAK 95) 
 
x Laaditaan ulkovaipan U-arvolaskelmat (RAK 12) 
x Rakennelaskelmat: vaipparakenteiden K-arvolaskelmat 
(RAK 95) 
 
x Laaditaan suunnitelmapaketeittain työselostukset (RAK 12) 
x Osallistutaan rakennusselostuksen laatimiseen (RAK 12) 
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x Rakennustapaselostus (RAK 95) 
(Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 3-4; 
RT 10-10577 1995, 3-4.) 
 
Perustehtäville löytyy melko hyvin vastineet, tosin RAK 12:ssa on tähänkin 
suunnitteluvaiheeseen lisätty merkittävästi tarkennuksia perustehtäviin. Seu-
raavassa RAK 12:n perustehtävät, joille ei löydy suoraan vastinetta RAK 
95:stä: 
 
x Laaditaan lähtötietoluettelo tarvittavista (puuttuvista) lähtö-
tiedoista 
x Täsmennetään hankkeen (rakenteiden) laadulliset ja toi-
minnalliset tavoitteet 
x Täsmennetään rakennesuunnittelussa käytettävät kuormi-
tukset 
x Täsmennetään rakennuksen ja rakenteiden laajennus- ja 
muunneltavuustavoitteet 
x Osallistutaan yleissuunnitteluvaiheen hankintapakettijaon 
sekä hankintapakettien sisällön, tarkkuuden ja ajankohdan 
määrittämiseen 
x Selvitetään rakenteellisen turvallisuuden riskit riskiar-
violomakkeen pohjalta 
x Varmistetaan rakennesuunnitteluun varatut resurssit 
(määrä, laatu, palkkio) 
x Selvitetään rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman ra-
kennusfysikaalinen toimivuus 
x Osallistutaan TATE –installaatioiden tilavaraussuunnitte-
luun 
x Selvitetään vaihtoehtoisten tilankäyttösuunnitelmien ra-
kenteelliset vaikutukset 
x Varmistetaan että muunneltavuustavoitteet toteutuvat 
x Varmistutaan tilaosien rakennusfysikaalisesta toimivuu-
desta 
x Osallistutaan rakennuttajan turvallisuusasiakirjan laadin-
taan 
x Selvitetään vanhojen rakenteiden kapasiteetit rakennelas-
kelmista (korjausrakentamisen tehtävä) 
x Dokumentoidaan kuormitukset 




x Laaditaan keskeisten rakenneosien ja -liitosten periaat-
teelliset rakennelaskelmat (murto-, käyttö ja onnettomuus-
rajatila) 
x Dokumentoidaan tuoteosakauppaan liittyvät kuormitukset 
(Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 3-4.) 
 
Lisätyt tehtävät ovat sellaisia, joita on pääasiassa rakennesuunnittelussa tehty 
aiemminkin. Näiden tehtävien kirjoittaminen uudessa tehtäväluettelossa näky-
viin lisää oleellisesti suunnittelutyön hallintaa ja varmistaa osaltaan, että nämä 
tehtävät tulevat tehdyksi. (Sääskilahti 2013.) 
Yleissuunnitteluvaiheen alkuun on merkitty paljon tehtäviä, joiden tarkoitukse-
na on täsmentää ehdotussuunnitteluvaiheessa tuotettuja tietoja. Tällaisia täs-
mennystehtäviä ei RAK 95:een ole samalla tavalla merkattu näkyviin. Riskiar-
violomake kuuluu rakennuslupavaiheessa toimitettaviin dokumentteihin, joihin 
on viittaus RAK 95:n kohdassa ”3.3 Luonnoksen laatiminen”, mutta varsinai-
sesta riskiarviolomakkeesta ei ole mainintaa. RAK 12:ssa rakennuslupavai-
heen tehtävät on muutenkin erotettu kokonaan omaksi vaiheekseen. Yleis-
suunnitteluvaiheessa tuotettavat laskelmatkin on eritelty huomattavasti tar-
kemmin, kuin RAK 95:ssä. 
Vaiheeseen on merkitty muutama tehtävä varsin tulkinnanvaraisesti. Seuraa-
va tehtävä: ”Varmistutaan runko- ja perustusrakenteiden yhteistoiminnasta”, 
on merkitty merkinnöillä ”V”, ”K” ja ”E”: Rakennusmääräyskokoelman osassa 
A2 ohjeistetaan tehtävään liittyen seuraavasti: 
 
Vastaavan erityissuunnittelijan tehtäviin kuuluu yleensä seuraavi-
en suunnittelutehtävien yhteensovittaminen:  
Vastaava rakennesuunnittelija: Rakennuksen kokonaisvakavuus, 
kantavien rakenteiden varmuus, rakenteiden palonkestävyys, 
muut lujuutta ja varmuutta edellyttävät rakenteet, pohjarakentei-
den ja kantavien rakenteiden yhteistoiminta, rakennuspaikan kui-
vatus sekä rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta ja käyt-
töikämitoitus. (RakMk A2 3.2.2, 2002.) 
 
Tämän perusteella rungon ja perustusten yhteensovittaminen kuuluu päära-
kennesuunnittelijan perustehtäviin ja on hänen vastuulla. 
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Seuraavat hankintoihin liittyvät tehtävät on myös merkitty molemmilla merkin-
nöillä ”V” ja ”E”: ”Sovitaan yleissuunnitteluvaiheeseen sisällytettävät tuoteosi-
en hankintoja palvelevat tehtävät” ja ” Määritellään rajapintojen toleranssit”. 
Hankintoihin liittyvät tehtävät on RAK 95:ssä merkitty pääasiassa erillistehtä-
viksi, joten jos suunnittelutarjouspyynnössä sisällytetään yleissuunnitteluvai-
heeseen hankintoja palvelevia tehtäviä, tulkitsen niiden kuuluvan erikseen 





Rakennuslupatehtävät -vaihetta ei RAK 95:ssä ole erikseen erotettu, vaan 
siihen kuuluviin tehtäviin on viitattu RAK 95:n kohdassa ”3.3 Luonnoksen laa-
timinen”. RAK 12:ssa rakennuslupavaihetta on kuvattu vaiheen johdannossa 
seuraavasti: 
 
Rakennuslupatehtävissä täydennetään rakennusluvan edellyttä-
mät tiedot ja tarkistetaan yleissuunnitelman hyväksyttävyys sekä 
laaditaan tarvittavat luvan edellyttämät rakennesuunnitelmat ja 
muut rakennesuunnittelijan tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat asia-
kirjat. (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 5.) 
 
RAK 95:ssä rakennuslupaan liittyvistä perustehtävistä on kerrottu seuraavasti: 
”Suoritetaan viranomaisselvityksiin ja lupien hakemiseen liittyvät tehtävät ra-
kenteiden ja perustusten osalta” (RT 10-10577 1995, 4). RAK 12:ssa vaiheen 
tehtävät on eritelty konkreettisiin suoritettaviin tehtäviin. RAK 12:n mukaiset 
vaiheen rakennesuunnittelijan perustehtävät ovat: 
 
x Osallistutaan rakennusvalvonnan ennakkoneuvotteluihin 
x Päivitetään rakennetyyppipiirustukset (palonkesto, läm-
möneristävyys, ääneneristävyys) 
x Laaditaan rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio 
x Tarkistetaan rakennusluvan velvoitteiden toteutuminen 
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x Toimitetaan rakennesuunnitelmat rakennusvalvontaviran-
omaiselle 
x Toimitetaan viranomaisten käsittelemät rakennesuunnitel-
mat työmaalle. (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 
12 2012, 5.) 
 
Kaksi viimeistä tehtävää on tehtäväluettelossa merkitty myös E:llä eli ne voivat 
olla myös erillistehtäviä. Tulkitsen tämän siten, että rakennesuunnitelmien 
osalta rakennesuunnittelija vastaa suunnitelmiensa toimittamisesta lupaehto-
jen määrittelemässä laajuudessa automaattisesti, jos muuta ei sovita. Jos ha-
lutaan rakennesuunnittelijan toimittavan suunnitelmia suuremmassa laajuu-






Toteutussuunnitteluvaiheessa tehdään kohteen urakkatarjouspyyntöasiakirjat 
(ns. urakkakuvat) sekä lopulliset toteutusasiakirjat. Toteutussuunnitteluvaihe 
on vaiheen alun johdannossa esitelty seuraavasti: 
 
Toteutussuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen, joiden tuloksi-
na ovat hankintoja palvelevat suunnitelmat ja toteutusta palvele-
vat suunnitelmat. Hankintoja palveleva suunnittelukokonaisuus 
tehdään siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella, että kohteen ja ra-
kennusosien laajuus, määrät, työtavat ja laatutaso voidaan mää-
rittää toteutuskustannusten edellyttämällä tarkkuudella. Toteutus-
suunnitteluvaiheessa hankintoja palvelevat suunnitelmat (tai 
Yleissuunnitelmat) kehitetään ja täydennetään rakentamisen ja to-
teutuksen edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemää-
rittelyiksi. Toteutussuunnittelussa laaditaan lisäksi rakentamisen 
ja toteutuksen edellyttämät täydentävät detaljisuunnitelmat. To-
teutussuunnitteluun sisältyy myös tuote- ja järjestelmäosasuunnit-




Toteutussuunnitteluvaihe on tehtäväluettelon suurin kokonaisuus, joten käsi-
tellään se jakamalla toteutusvaiheen suunnittelutehtävät RAK 12:n mukaisesti 
osiin seuraavasti: 
 
x G4.1 – G4.6 Vaiheen aloittamiseen liittyviä tehtäviä 
x G4.7 Aluesuunnittelu 
o Tämän vaiheen tehtävät ovat aina erikseen tilattavia 
tehtäviä 
x G4.8 Purku, väliaikaiset rakenteet ja –järjestelyt 
o Tämän vaiheen tehtävät ovat aina erikseen tilattavia 
tehtäviä 
x G4.10.1 Perustusten ja alapohjan rakenteiden hankinta-
asiakirjojen laatiminen 
x G4.10.2 Perustusten ja alapohjarakenteiden toteutussuunni-
telmien laatiminen 
x G4.11.1 Runkorakenteiden hankinta-asiakirjat 
x G4.11.2 Runkorakenteiden toteutussuunnitelmien laatiminen 
x G4.12.1 Hankintavaiheen varaussuunnittelu 
x G4.12.2 Varaussuunnittelun toteutusasiakirjojen laatiminen 
x G4.13.1 Julkisivurakenteiden hankinta-asiakirjojen laatiminen 
x G4.13.2 Julkisivu- ja ulkotasorakenteiden toteutussuunnitelmi-
en laatiminen 
x G4.14.1 Vesikattorakenteiden hankinta-asiakirjojen laatiminen 
o Vesikattorakenteiden suunnittelu (sisältäen vesikatot, 
lasikatot, terassit ja pihakannet) 
x G4.14.2 Vesikattorakenteiden toteutussuunnitelmien laatimi-
nen (sisältäen vesikatot, lasikatot, terassit ja pihakannet) 
x G4.15 Talo-osien suunnittelun yhteiset erillistehtävät 
o Tämän vaiheen tehtävät ovat aina erikseen tilattavia 
tehtäviä 
x G4.16.1 Perusrakennuksen tilaosien (ns. täydentävien raken-
teiden) hankinta-asiakirjojen laatiminen 
x G4.16.2 Kiinteiden tilaosien (ns. täydentävien rakenteiden) to-
teutussuunnitelmien laatiminen 
x G4.17.1 Turvasuunnittelu, Hankinta-asiakirjojen laatiminen 
x G4.17.2 Turvasuunnittelu, Toteutussuunnitelmien laatiminen 
x G4.18.1 Hankinta-asiakirjoihin liittyvien rakennelaskelmien laa-
timinen 
x G4.18.2 Toteutusvaiheen suunnitelmiin liittyvien rakennelas-
kelmien laatiminen 




x G4.20 Tuoteosasuunnitelmien yhteensovittaminen ja tavoit-
teidenmukaisuuden varmistaminen, tuoteosamalli 
x G4.21 Erityissuunnittelu 
o Tämän vaiheen tehtävät ovat aina erikseen tilattavia 
tehtäviä 
x G4.22 Toteutussuunnitelman selostus (rakennusselostus, 
urakkarajaliite) 
x G4.23 Toteutussuunnitelman kokoaminen ja dokumentointi 
x G5 Sopimuksenmukaisuuden toteaminen 
 
Kohtiin G4.1 – G4.6 eli vaiheen aloitukseen kuuluvat perustehtävät RAK 12:n 
mukaan ja vastineet RAK 95:stä niihin kohtiin, joihin sellainen löytyy: 
 
x Tarkistetaan saadut lähtötiedot. Laaditaan lähtötietoluettelo 
tarvittavista (puuttuvista) lähtötiedoista (RAK 12) 
x RAK 95:ssä on esitetty lista vaiheessa tarvittavista lähtö-
tiedoista 
 
x Tarkistetaan ja täsmennetään kohdan E3 rakennetekniset 
suunnittelutavoitteet (RAK 12) 
x Ohjelmoidaan tarvittavat rakenteelliset kunto-, kantavuus- 
yms. lisätutkimukset (korjausrakentamisen perustehtävä) 
(RAK 12) 
x Ohjelmoidaan tarvittavat rakenteelliset lisämittaukset ja –
inventoinnit (korjausrakentamisen perustehtävä) (RAK 12) 
x Osallistutaan suunnitelmapakettien laajuuden, sisällön, 
tarkkuuden ja ajankohdan määrittämiseen huomioiden 
yleissuunnitteluvaiheen päätökset (RAK 12) 
x Laaditaan rakennesuunnittelun asiakirjaluettelo hankinta- 
ja suunnitelmapakettilaajuuksien ja -sisältöjakojen perus-
teella (RAK 12) 
x Täydennetään rakennusselostus rakenteiden osalta (RAK 
12) 
 
x Osallistutaan urakkarajaliitteen laatimiseen (RAK 12) 
x Laaditaan yhdessä rakennuttajan kanssa ehdotus perus-
tus-, runko- ja vaipparakenteiden täsmällisistä urakkara-
joista (ellei sopimuksessa ole toisin määritelty) (RAK 95) 
 
x Osallistutaan hankintoja palvelevien suunnitelmien yhteen-
sovittamiseen pääsuunnittelijan johdolla (RAK 12) 
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x Osoitetaan hankintoja palvelevien suunnitelmien tavoit-
teenmukaisuus (RAK 12) 
x Osallistutaan hankintoja palvelevien suunnitelmien suunni-
telmakatselmukseen. (RAK 12) (Rakennesuunnittelun teh-
täväluettelo RAK 12 2012, 6; RT 10-10577 1995, 5.) 
 
Korjausrakentamiseen liittyvät tehtävät ovat täysin uusi lisäys, eikä niitä ole 
RAK 95:ssä esitetty ollenkaan. Aloitusvaiheen tehtäviä ei RAK 95:ssä ole juu-
rikaan eritelty, mutta monet tehtävät ovat olleet yleisesti tiedossa ja niitä on 
suoritettu suunnittelussa. Merkitsemällä nämä puuttuneet tehtävät selvästi 
näkyviin RAK 12 varmistaa näiden tehtävien suorittamista ja parantaa suunnit-
telutyön hallintaa tässäkin vaiheessa (Sääskilahti 2013). 
 
Seuraavien osien G4.7 ja G4.8 (aluesuunnittelu ja purku, väliaikaiset raken-
teet ja –järjestelyt) tehtävät ovat aina erikseen tilattavia tehtäviä, eivätkä sisäl-
lä yhtään rakennesuunnittelijan perustehtävää.  
 
Seuraavaksi on esitetty kohdan G4.10.1 (perustusten ja alapohjan rakentei-
den hankinta-asiakirjojen laatiminen) rakennesuunnittelijan perustehtävät ja 
niiden vastineet RAK 95:stä: 
 
x Suunnitellaan paaluperustukset (RAK 12) 
x Suunnitellaan maanvarais- ja kallioperustukset (RAK 12) 
x Suunnitellaan anturat, peruspilarit, perusmuurit, peruspalkit 
ja muut perustusrakenteet (RAK 12) 
x Suunnitellaan tartunnat yläpuolisiin rakenteisiin (RAK 12) 
x Suunnitellaan maanvaraiset ja maanvastaiset alapohjara-
kenteet (RAK 12) 
x Suunnitellaan perustus- ja alapohjarakenteisiin liittyvät 
lämmön-, veden-, kosteuden- ja radoneristykset sekä var-
mistutaan niiden rakennusfysikaalisesta kokonaisuudesta 
ja toimivuudesta (RAK 12) 
x Täydennetään rakennusselostus perustus- ja alapohjara-
kenteiden osalta (RAK 12) 
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x Suunnitellaan paalutus, perustukset, alapohjarakenteet se-
kä niihin liittyvät lämmön, veden-, kosteuden- ja rou-
daneristykset hankintakyselyjä varten. (RAK 95) (Raken-
nesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 7; RT 10-
10577 1995, 5.) 
 
RAK 95:ssä tämän vaiheen tehtävät on kuitattu melko yksioikoisesti yhdellä 
lauseella, mutta molemmissa tehtäväluetteloissa esitetyissä tulosteissa on 
mainittu pääpiirteittäin samat asiat, eli vaiheessa tuotettavat asiakirjat ja piirus-
tukset säilyvät hyvin pitkälti samanlaisina, eikä RAK 12 tuo oikeastaan lisäyk-
siä vaiheessa tuotettaviin suunnitelmiin. RAK 12 kertoo vain huomattavasti 
tarkemmin ja eritellymmin mitä tehtäviin tässä vaiheessa kuuluu. 
Seuraavassa on mainittu kaksi tähän vaiheeseen kuuluvaa tehtävää, jotka on 
merkitty sekä rakennesuunnittelijan perustehtäviksi ”V”:llä ja erillistehtäväksi 
”E”:llä: 
 
x Suunnitellaan perustus- ja alapohjarakenteisiin liittyvät rou-
taeristykset 
x Dokumentoidaan laajennus- ja muunneltavuustavoitteet. 
(Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 7.) 
 
Tulkitsen nämä tehtävät siten, että routaeristykset kuuluvat rakennesuunnitte-
lijan perustehtäviin, jos muuta ei ole sovittu (esim. routaeristysten kuuluvan 
geoteknisen suunnittelijan tehtäviin). Laajennus- ja muunneltavuustavoitteiden 
osalta suunniteltava kohde vaikuttaa tehtävän tyypin määräytymiseen. 
 
Kohdassa G4.10.2 on esitetty perustus- ja alapohjarakenteiden toteutussuun-
nitelmien laatiminen. RAK 95:ssä vastaavia toteutussuunnitelmia koskevia 
tehtäviä löytyy kohdasta ”4.2 Tuotantosuunnitelmien laatiminen” Seuraavassa 




x Otetaan huomioon liittyvien tuoteosa- ja järjestelmätoimi-
tusten vaikutukset (RAK 12) 
x Tarkistetaan urakoitsijoiden ja valmisosatoimittajien ehdot-
tamien työmenetelmien ja tuotteiden soveltuvuus tehtyihin 
suunnitelmiin (RAK 95) 
 
x Täydennetään kantavien rakenteiden mitoitus (RAK 12) 
x Suunnitellaan betonirakenteiden rakennusosakohtaiset 
raudoitukset (RAK 12) 
x Täydennetään liitos- ja asennusdetaljit (RAK 12) 
x Täydennetään liittymädetaljit (RAK 12) 
x Otetaan huomioon toleranssien mukaiset paalu- sekä lou-
hinta- ja kaivupoikkeamat (RAK 12) 
x Täydennetään perustus- ja alapohjarakenteisiin liittyvät 
lämmön-, veden-, kosteuden-, roudan- ja radoneristykset 
sekä varmistutaan niiden rakennusfysikaalisesta kokonai-
suudesta ja toimivuudesta (RAK 12) 
x Täydennetään rakennesuunnitelmiin yksityiskohtainen mi-
toitus, betonirakenteiden raudoitus sekä paalu- ja kaivu-
työn yhteydessä ilmaantuneet poikkeamat (RAK 95) 
 
x Laaditaan perustus- ja alapohjarakenteiden työselostukset 
(RAK 12) 
x Laaditaan rakennusselostukset perustusten, kantavien ja 
jäykistävien rakenteiden sekä lämpö-, vesi- ja kosteus-
ratkaisujen osalta. (RAK 95) (Rakennesuunnittelun tehtä-
väluettelo RAK 12 2012, 7; RT 10-10577 1995, 8-9.) 
 
Toteutussuunnitelmien laatimisen tehtävät ovat pääpiirteittäin vastaavat RAK 
12:n ja RAK 95:n kesken. RAK 12:ssa tehtävät on jälleen esitetty huomatta-
vasti tarkemmin ja liitos-, liittymä- sekä asennusdetaljeihin ei ole selkeästi vii-
tattu ollenkaan RAK 95:ssä. 
 
Kohdassa G4.11.1 käsitellään kantavien runkorakenteiden hankinta-
asiakirjojen laatimista. Perustehtäviin kuuluu tässä vaiheessa RAK 12 mukaan 
seuraavat asiat: 
 
x Suunnitellaan kantavista runkorakenteista rakennejärjes-
telmä, tyypilliset rakenneosat periaateraudoituksineen, 
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keskeisten rakenneosien periaateliitokset ja -detaljit sekä 
oleelliset liittymäperiaatteet muihin rakenteisiin niin, että 
laajuus ja laatutaso selviävät hankintakyselyjä varten ja ra-
kenteellinen kokonaisuus hahmottuu ja on toteutettavissa.  
o Kantavat ja jäykistävät pystyrakenteet; pilarit, seinät, 
jäykistysristikot 
o Kantavat ja jäykistävät vaakarakenteet; palkit, risti-
kot 
o Kantavat ja jäykistävät alapohjarakenteet 
o Kantavat ja jäykistävät välipohjarakenteet 
o Kantavat ja jäykistävät yläpohjarakenteet 
o Portaat, kuilut 
o VSS-rakenteet. (Rakennesuunnittelun tehtäväluette-
lo RAK 12 2012, 8.) 
 
Tämän vaiheen perustehtävät on RAK 95:ssä kuitattu kahdella kohdalla seu-
raavasti: 
 
x Suunnitellaan runkorakenteet (pilarit, palkit, välipohjalaatat, 
seinät, yläpohjan kantavat rakenteet, portaat, kuilut sekä 
väestönsuojien rakenteet) hankintakyselyjä varten 
x Esitetään laskenta-asiakirjoissa rakennejärjestelmä ja tyy-
pillisten rakenneosien raudoitus sekä keskeiset rakentei-
den liitokset ja detaljit. (RT 10-10577 1995, 6.) 
 
Tässä vaiheessa tuotettavat tulosteet tarkentavat molemmissa tehtäväluette-
loissa vaiheessa suoritettavat käytännön työtehtävät osoittaen selkeät tuotet-
tavat dokumentit. Tulosteisiin RAK 12 ei tuo tässä vaiheessa lisäyksiä verrat-
tuna RAK 95:een. Samat asiat on ns. urakkakuviin sisällytetty aiemminkin ja 
sisällytetään myös RAK 12:n mukaan. 
Lisäksi vaiheeseen on merkitty työselostuksiin liittyvät runkorakenteita koske-
vat tehtävät, mutta tehtävät on merkitty sekä merkinnällä ”V” että ”E”. Kyseiset 
tehtävät ovat seuraavat: 
 
x Täydennetään rakennusselostus runkorakenteiden osalta 
x Laaditaan betonielementtirunkorakenteiden työselostus 
x Laaditaan teräs- ja liittorunkorakenteiden työselostus 
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x Laaditaan puurunkorakenteiden työselostus. (Rakenne-
suunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 8.) 
 
RAK 95:ssä rakennusselostukset on mainittu kohdassa ”4.1.8 Työselostusten 
laatiminen”. Siellä on mainittu tehtävistä seuraavasti: 
 
x Laaditaan rakennusselostukset perustusten, kantavien ja 
jäykistävien rakenteiden sekä lämpö-, vesi- ja kosteus-
ratkaisujen osalta 
x Laaditaan erikseen sovittaessa työselostukset betoniele-
mentti- ja teräsrakenteiden osalta. (RT 10-10577 1995, 8.) 
 
RAK 95:ssä on merkitty perustehtäviin sanamuoto ”erikseen sovittaessa” be-
tonielementti- ja teräsrakenteiden työselostusten kohdalle. RAK 12:ssa runko-
rakenteiden työselostukset on merkitty perustehtäväksi kohtaan ”4.11.2 Run-
korakenteiden toteutussuunnitelmien laatiminen”.  
Runkoratkaisusta riippuen tehtävä voi kuulua perus- tai erillistehtäviin. Yleen-
sä työselostukset ovat päärakennesuunnittelijan vastuulla, koska ne on tehtä-
vä urakkalaskentavaiheessa ja ne ovat lähtötietoina tuoteosasuunnittelijalle. 
(Sääskilahti 2013.) 
G4.11.2 käsittelee runkorakenteiden toteutussuunnitelmien laatimista. Vai-
heessa täydennetään kohdan G4.11.1 suunnitelmia rakentamiseen tarvittavilla 
tiedoilla. RAK 95:stä vastaavia tehtäviä löytyy kohdista ”4.2.3.2 Runkoraken-
teiden suunnittelu”, ”4.1.8 Työselostusten laatiminen” ja ”4.2.1 Suunnitelmien 
tarkistaminen”. Seuraavassa perustehtävät RAK 12:n mukaan ja niiden vasti-
neet RAK 95:stä: 
 
x Paikalla valettavat betonirunko- ja julkisivurakenteet, ks. lii-
te G4.1 (RAK 12) 
x Täydennetään runkorakenteiden suunnitelmat yksityis-
kohtaisilla mittatiedoilla, detaljeilla ja paikalla valettujen ra-
kenteiden raudoitussuunnitelmilla (RAK 95) 
 
x Laaditaan runkorakenteiden työselostukset (RAK 12) 
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x Laaditaan rakennusselostukset perustusten, kantavien ja 
jäykistävien rakenteiden sekä lämpö-, vesi- ja kosteus-
ratkaisujen osalta (RAK 12) 
x Laaditaan erikseen sovittaessa työselostukset betoniele-
mentti- ja teräsrakenteiden osalta (RAK 95) 
 
x Otetaan huomioon liittyvien tuoteosatoimitusten vaikutuk-
set (RAK 12) 
x Tarkistetaan urakoitsijoiden ja valmisosatoimittajien ehdot-
tamien työmenetelmien ja tuotteiden soveltuvuus tehtyihin 
suunnitelmiin (RAK 12) 
x Tarkistetaan urakoitsijan tai valmisosatoimittajan laatimat 
suunnitelmat rakenteellisen kokonaisuuden kannalta ja hy-
väksytetään ne viranomaisilla (RAK 95) 
 
x Mikäli hankkeessa on muita tuoteosasuunnittelijoita, päivi-
tetään runkorakenteiden suunnitelmat tuoteosasuunnitteli-
joiden lähtötiedoiksi yhteisesti sovittavalla laajuudella ja 
tarkkuudella siten, että rakenteellinen kokonaisuus voi to-
teutua. (RAK 12) (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo 
RAK 12 2012, 8-9; RT 10-10577 1995, 8-9.) 
 
RAK 12 ei oikeastaan muuta tämän vaiheen perustehtäviä, mutta RAK 12:ssa 
viimeisenä esitettyyn tehtävään ei suoranaista vastinetta RAK 95:stä löydy. 
Kyseinen tehtävä on kuitenkin suoritettu ennenkin, sillä kyseinen yhteistoimin-
ta tuoteosasuunnittelijan ja rakennesuunnittelijan välillä on ehdotonta suunnit-
telun onnistumisen kannalta. 
Kohta G4.12.1 koskee hankintavaiheen varaussuunnittelua. RAK 95:ssä ei ole 
hankinta-asiakirjoja koskien mainintoja tämän vaiheen tehtävistä. RAK 12:ssa 
perustehtävät ovat: 
 
x Laaditaan projektikohtainen varausmenettelyohje 
x Käynnistetään varaussuunnittelu em. ohjeen mukaisesti. 
(Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 9.) 
 
Kohta G4.12.2 käsittelee varaussuunnittelun toteutusasiakirjojen laatimista. 
RAK 12:n mukaan vaiheen perustehtävät ovat: 
 
x Aikataulutetaan varaussuunnittelukierto tilaajan ja pää-
suunnittelijan suunnitteluaikataulun mukaisesti 
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x Tarkastetaan muiden suunnittelijoiden ja toimittajien suun-
nittelemat varaukset rakenteiden toiminnan kannalta (run-
korakenteet, kaikki betonirakenteet). (Rakennesuunnittelun 
tehtäväluettelo RAK 12 2012, 9.) 
 
RAK 95:ssä tämän vaiheen perustehtävä on kuvattu seuraavasti: ”Ohjataan ja 
valvotaan reikäpiirustusten kiertoa ja tarkistetaan reiät ja varaukset rakentei-
den toiminnan kannalta runkorakenteissa ja kaikissa betonirakenteissa” (RT 
10-10577 1995, 8). Lisäksi tulosteet sarakkeessa on maininta reikä- ja varaus-
tietojen merkintäohjeesta, joka RAK 12:n mukaan tulee laatia jo hankintavai-
heen varaussuunnittelussa. Varaussuunnittelukierron aikataulutuksen kuulu-
misesta rakennesuunnittelijalle ei RAK 95:ssä ole merkintää. 
 
G4.13.1 käsittelee julkisivurakenteiden hankinta-asiakirjojen laatimista. Tämän 
vaiheen perustehtävät RAK 12:n mukaan ja niiden vertautuminen RAK 95:ssä 
esitettyihin ovat: 
 
x Suunnitellaan julkisivu- ja ulkotasorakenteista rakennejär-
jestelmä, tyypillisten rakenneosien raudoituk-
set/runkojärjestelmät, keskeisten rakenneosien liitokset ja 
detaljit sekä oleelliset liittymät muihin rakenteisiin niin että 
laajuus ja laatutaso selviävät hankintakyselyjä varten sekä 





o Muuratut rakenteet (RAK 12) 
x Suunnitellaan ulkoseinien rakenteet, niiden liitokset ja yksi-
tyiskohdat hankintakyselyjä varten (RAK 95) 
 
x Suunnitellaan julkisivuihin ja ulkotasoihin tulevat aukot tuki-
rakenteineen sekä mm. erikoisikkunoiden ja -ovien kiinni-
tykset (RAK 12) 
x Suunnitellaan julkisivuihin ja ulkotasoihin liittyvät täydentä-
vät rakenteet, kuten katokset ja kaiteet kiinnityksineen 
(RAK 12) 
x Suunnitellaan julkisivu- ja ulkotasorakenteisiin liittyvät 
lämmön-, veden- ja kosteudeneristykset liitoksineen, liitty-
mineen sekä lävistyksineen ja tiivistyksineen sekä varmis-
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tutaan niiden rakennusfysikaalisesta kokonaisuudesta ja 
toimivuudesta (RAK 12) 
x Täydennetään rakennusselostus julkisivurakenteiden osal-
ta. (RAK 12), (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 
12 2012, 9; RT 10-10577 1995, 6.) 
 
Neljää viimeistä RAK 12:ssa mainittua tehtävää ei ole suoranaisesti mainittu 
RAK 95:ssä. Niihin on viitattu osittain kohdassa ”4.1.7 Täydentävien rakentei-
den suunnittelu” (esimerkiksi kaiteiden osalta), muttei kuitenkaan aivan samal-
la tavalla. 
Tulosteita verrattaessa RAK 12:ssa löytyy jälleen kattavammin kuvailtuna lä-
hes samat tulosteet kuin RAK 95:stä. Mitään selvästi uutta ei RAK 12:n tulos-
teista löydy vaan kaikki asiat ovat olleet sellaisia, joita on yleensä tämän vai-
heen suunnitelmissa esitetty. 
 
Seuraavassa kohdassa G4.13.2 käsitellään julkisivu- ja ulkotasorakenteiden 
toteutussuunnitelmien laatimista. Vaiheessa täydennetään edellisen vaiheen 
suunnitelmat rakentamiseen tarvittavilla tiedoilla. Vaiheen perustehtävät RAK 
12:n mukaan verrattuna RAK 95:een ovat: 
 
x Laaditaan toteutussuunnitelmat seuraavista: 
o Paikallavalettavat betonirunko- ja julkisivurakenteet 
o Muuratut julkisivurakenteet (RAK 12) 
x Päivitetään ja täydennetään julkisivuihin ja ulkotasoihin liit-
tyvät täydentävät rakenteet, kuten katokset ja kaiteet kiinni-
tyksineen (RAK 12) 
x Suunnitellaan julkisivu- ja ulkotasorakenteisiin liittyvät 
lämmön-, veden- ja kosteudeneristykset sekä tuuletus lii-
toksineen, liittymineen sekä lävistyksineen ja tiivistyksineen 
sekä varmistutaan niiden rakennusfysikaalisesta kokonai-
suudesta ja toimivuudesta (RAK 12) 
x Otetaan huomioon liittyvien tuoteosatoimitusten vaikutuk-
set (RAK 12) 
x Laaditaan julkisivurakenteiden työselostukset (RAK 12) 
x Mikäli hankkeessa on muita tuoteosasuunnittelijoita, päivi-
tetään julkisivu- ja ulkotasorakenteiden suunnitelmat lähtö-
tiedoiksi yhteisesti sovittavalla laajuudella ja tarkkuudella 
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siten, että rakenteellinen kokonaisuus voi toteutua (RAK 
12) 
 
x Täydennetään ulkoseinärakenteiden suunnitelmat detaljeil-
la ja leikkauksilla. (RAK 95), (Rakennesuunnittelun tehtä-
väluettelo RAK 12 2012, 10; RT 10-10577 1995, 9.) 
 
RAK 95:ssä tämän vaiheen tehtävät on kuitattu yhdellä lauseella. Työselos-
tuksiin on viitattu RAK 95:ssä vain erillisessä kohdassa ”4.1.8 Työselostusten 
laatiminen” sekä tuoteosatoimitusten huomioimiseen löytyvät viittaukset ovat 
kohdassa ”4.2.1 Suunnitelmien tarkistaminen”. RAK 95:n tulosteet sarakkees-
sa on avattu hieman lisää vaiheen tehtäviä: 
 
x Rakennusosapiirustukset 
o Paikalla valettavien rakenteiden raudoitus 
x Leikkaus- ja detaljipiirustukset 
o Täydentävät sauma- ja rakennedetaljit 
o Muurattujen rakenteiden liikuntasaumat ja raudoi-
tukset 
o Julkisivurakenteiden kiinnitys ja tuenta 
o Tuuletusdetaljit. (RT 10-10577 1995, 9.) 
 
Molemmista tehtäväluetteloista on lopulta löydettävissä pääpiirteittäin samat 
tehtävät, kun tarkastellaan varsinaisia tehtäväkuvauksia ja tulosteita yhdessä. 
Mitään merkittäviä lisäyksiä aikaisempaan ei ole, mutta RAK 12 avaa tehtäviä 
enemmän ja selittää ne kattavammin. 
 
Seuraavassa kohdassa G4.14.1 käsitellään vesikattorakenteiden hankinta-
asiakirjojen laatimista. Rakennesuunnittelun perustehtävät RAK 12 mukaan ja 
vastineet RAK 95:stä ovat seuraavat: 
 
x Suunnitellaan vesikattorakenteista rakennejärjestelmä (pin-
ta- ja alusrakenteet), veden- ja lämmöneristykset, höyryn-
sulut, rakenteiden tuuletus / räystäsrakenteet, palokatkot, 
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keskeiset liitokset ja detaljit sekä oleelliset liittymät muihin 
rakenteisiin ja vesikaton varusteisiin niin että laajuus ja laa-
tutaso selviävät hankintakyselyjä varten sekä rakenteelli-
nen kokonaisuus hahmottuu ja on toteutettavissa.  
o Vesikattorakenteet 
o Pihakansirakenteet 
o Lasikattorakenteet, periaatteet (RAK 12) 
x Suunnitellaan vesikattorakenteisiin liittyvien lakimääritteis-
ten vesikattovarusteiden liittymät ja kiinnitykset (RAK 12) 
x Suunnitellaan vesikattorakenteisiin liittyvät lämmön-, ve-
den- ja kosteudeneristykset sekä tuuletukset liitoksineen, 
liittymineen sekä lävistyksineen ja tiivistyksineen sekä var-
mistutaan niiden rakennusfysikaalisesta kokonaisuudesta 
ja toimivuudesta (RAK 12) 
x Dokumentoidaan laajennus- ja muunneltavuustavoitteet 
x Täydennetään rakennusselostus vesikattorakenteiden 
osalta (RAK 12) 
 
  
x Suunnitellaan vesikaton pintarakenteet ja alusrakenteet, 
veden- ja lämmöneristykset sekä tuuletus- ja räystäsraken-
teiden rakenteet hankintakyselyjä varten. (RAK 95), (Ra-
kennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 10; RT 
10-10577 1995, 7.) 
 
Varsinainen tehtäväkuvaus on jälleen RAK 95:ssä todella suppea, joten seu-
raavassa on esitetty RAK 95:ssä kyseisen tehtävän kohdalla esitetyt tulosteet, 
joista selviää, että käytännössä tehtävälaajuus on hyvin samantasoinen mo-
lemmissa tehtäväluetteloissa: 
 
x Vesikattopiirustukset (kaaviot ark-pohjille) 
o Rakennetyypit / sijainti 
o Kallistukset ja sadevesikaivojen sijainti 
o Tuuletus 
o Liikuntasaumat, palokatkot, läpiviennit 
o Kattopollarit, kulkusillat, kaiteet 
o Luukkujen yms. läpiviennit 
x Leikkaus- ja detaljipiirustukset 






o Läpivientien ja kiinnikkeiden detaljit 
o Kattoikkunoiden ja valokattojen rakennedetaljit. (RT 
10-10577 1995, 7.) 
 
Työselostuksiin on viitattu RAK 95:n erillisessä kohdassa ”4.1.8 Työselostus-
ten laatiminen”. Lasikattorakenteet on RAK 95:ssä merkitty kuulumaan koh-
taan ”4.1.7 Täydentävien rakenteiden suunnittelu”. 
RAK 12:ssa on lisäksi kaksi tehtävää merkitty molemmilla merkinnöillä ”V” ja 
”E”. Kyseiset tehtävät ovat seuraavat: 
 
x Suunnitellaan vesikattorakenteisiin tulevat aukot tukiraken-
teineen sekä mm. erikoisikkunoiden ja -luukkujen kiinnityk-
set 
x Suunnitellaan vesikattorakenteisiin liittyvät täydentävät ra-
kenteet, kuten kattopollarit, katokset ja kaiteet kiinnityksi-
neen. (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 
10.) 
 
Tehtävät ovat yleensä kuuluneet päärakennesuunnittelijan tehtäviin (Sääski-
lahti 2013). Tulkitsen tässä, että tupla merkintää on käytetty havainnollista-
maan suunnittelutehtävän mahdollista normaalista poikkeavuutta, jos kysees-
sä on tavanomaisesta poikkeava hanke. 
 
Kohdassa G4.14.2 käsitellään vesikattorakenteiden toteutussuunnitelmien 
laatimista. Perustehtävät RAK 12:n mukaan ovat seuraavat: 
 
x Täydennetään kohdan G4.14.1 mukaiset vesikattoraken-
teiden suunnitelmat (RAK 12) 
x Laaditaan valokattojen liittymädetaljit (RAK 12) 
x Laaditaan liitos- ja asennusdetaljit (RAK 12) 
x Laaditaan vedeneristys-, räystäs-, tuuletus, lävistys- ja liit-
tymädetaljit (RAK 12) 
x Laaditaan vesikattorakenteisiin liittyvät lämmön-, veden-, 
kosteudeneristykset ja tuuletukset ja höyrynsulut sekä 
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varmistutaan niiden rakennusfysikaalisesta kokonaisuudes-
ta ja toimivuudesta (RAK 12) 
x Otetaan huomioon liittyvien tuoteosa- ja järjestelmätoimi-
tusten vaikutukset. (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo 
RAK 12 2012, 10.) 
 
RAK 95:ssä on jälleen esitetty vaiheen perustehtävä varsin suppeasti yhdellä 
lauseella: ” Täydennetään vesikattosuunnitelmat mitta- ja detaljitiedoilla.” Seu-
raavassa on esitetty jälleen tulosteet -sarakkeen tiedot, jotta saadaan edes 
hieman avattua RAK 95:ssä tarkoitettuja tähän vaiheeseen kuuluvia tehtäviä: 
 
x Vesikattopiirustukset 
o Tarkistetut läpiviennit, varaukset ja kiinnitykset 
x Leikkaus- ja detaljipiirustukset 
o Täydentävät liittymä-, vedeneristys-, räystäs-, tuule-
tus-, kiinnitys- yms. detaljit 
o Tarkistetut valokattojen rakennedetaljit 
o IV-koneiden jalustat ja suojaseinät. (RT 10-10577 
1995, 9.) 
 
Tuoteosatoimitusten huomioimiseen liittyvät viittaukset ovat RAK 95:ssä koh-
dassa ”4.2.1 Suunnitelmien tarkistaminen”. 
Tähänkin vaiheeseen on merkitty jälleen yksi tehtävä sekä ”V” että ”E” mer-
kinnöillä: ” Otetaan huomioon LVIS -asennusten haalausreittien vaikutukset”. 
LVIS-suunnittelijan pitäisi olla informoinut rakennesuunnittelijaa asennusten 
vaatimista tilavarauksista, joten periaatteessa tämä kuuluu normaaliin suunnit-
teluun.  
Rakenteiden vahvistaminen haalausreitillä kuuluu rakennesuunnittelijan pe-
rustehtäviin. Jos haalauksen takia joudutaan suunnittelemaan väliaikaisia tuki-
rakenteita, ne ovat lisätehtäviä. (Rossi 2013.) 
 
Kohta G4.15 käsittelee talo-osien suunnittelun yhteisiä erillistehtäviä, jotka 




Seuraava kohta G4.16.1 käsittelee perusrakennuksen tilaosien (ns. täydentä-
vien rakenteiden) hankinta asiakirjojen laatimista. Tämän vaiheen perustehtä-
vät RAK 12:n mukaan ja vastaavat RAK 95:n mukaan ovat: 
 
x Suunnitellaan täydentävistä rakenteista rakennejärjestel-
mäperiaate, keskeisten rakenneosien liitokset ja detaljit se-
kä oleelliset liittymät runkorakenteisiin niin, että laajuus ja 
laatutaso selviävät hankintakyselyjä varten 
o Sisäkaiteet (RAK 12) 
x Päivitetään rakennetyypit (lämmöneristys, ääneneristys, 
vedeneristys, höyrynsulku, palonkesto, käyttöikä, materiaa-
livaatimukset, muut laatuvaatimukset, toteutusohjeet) niin, 
että laajuus ja laatutaso selviävät ja rakenteellinen koko-
naisuus toteutuu (RAK 12) 
 
x Suunnitellaan täydentävät rakenteet kuten eristysten, väli-
seinien, alakattojen, korotettujen lattioiden, pintarakentei-
den ja kaiteiden oleelliset rakenneratkaisut hankintakysely-
jä varten (RAK 95) 
x Huolehditaan erityisesti lämmön-, veden- ja kosteudeneris-
tyksistä muodostuvasta suunnitelmakokonaisuudesta. 
(RAK 95), (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 
2012, 11; RT 10-10577 1995, 7.) 
 
Tehtäväkuvaukset vastaavat melko lailla hyvin toisiaan tehtäväluetteloiden 
välillä. RAK 12:ssa on lisäksi kaksi tehtävää merkitty ”V” ja ”E” -kirjaimilla: 
 
x Suunnitellaan em. täydentäviin rakenteisiin liittyvät läm-
mön-, veden- ja kosteudeneristykset liitoksineen, liittymi-
neen sekä lävistyksineen ja tiivistyksineen sekä varmistu-
taan niiden rakennusfysikaalisesta kokonaisuudesta ja toi-
mivuudesta 
x Suunnitellaan täydentävistä rakenteista rakennejärjestel-
mäperiaate, keskeisten rakenneosien liitokset ja detaljit se-
kä oleelliset liittymät muihin rakenteisiin niin, että laajuus ja 
laatutaso selviävät hankintakyselyjä varten 
o Väliseinärakenteet 
o Alakattorakenteet 
o Korotetut lattiarakenteet 
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o Pintarakenteet. (Rakennesuunnittelun tehtäväluette-
lo RAK 12 2012, 11.) 
 
Nämä tehtävät on RAK 95:ssä merkitty perustehtäviksi ja kyseiset tehtävät 
hoidetaan yleensä rakenteellisella ohjeella. 
 
Kohdassa G4.16.2 käsitellään seuraavaksi kiinteiden tilaosien (ns. täydentävi-
en rakenteiden) toteutussuunnitelmien laatimista. Rakennesuunnittelun perus-
tehtävät RAK 12 mukaan: 
 
x Täydennetään täydentäviin rakenteisiin liittyvät lämmön-, 
veden-, kosteudeneristykset, äänen- ja paloeristykset, tuu-
letukset ja höyrynsulut sekä varmistutaan niiden rakennus-
fysikaalisesta kokonaisuudesta ja toimivuudesta (RAK 12) 
x Laaditaan ja/tai täydennetään täydentäviä rakenteita kos-
kevat rakennetyypit (RAK 12) 
x Otetaan huomioon liittyvien tuoteosatoimitusten vaikutuk-
set. (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 
12.) 
 
RAK 95:ssä vastaavasti on todettu vain: ” Täydennetään runkoa täydentävien 
rakenteiden suunnitelmat”. Avataan tehtävää jälleen tulosteiden kautta: 
 
x Leikkaus- ja detaljipiirustukset 
o Kevyiden väliseinien, lasiseinien ja hoitotasojen täy-
dentävät piirustukset 
o Yksityiskohtaiset liikuntasaumadetaljit 
o Muurattujen ja teräsrakenteisten väliseinien täyden-
tävät rakenteelliset detaljit 
x Täydentävät rakennetyypit. (RT 10-10577 1995, 10.) 
 
Tehtäväluettelojen sisällöt vastaavat sinänsä toisiaan tämän vaiheen osalta, 
kunhan RAK 95:n tehtäviä avaa tulosteiden kautta. RAK 12 ei tuo varsinaisesti 
mitään uutta ja erikoista tähän vaiheeseen. 
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Seuraava kohta on G4.17.1 turvasuunnittelun hankinta-asiakirjojen laatiminen. 
RAK 95:ssä vastaavaa kohtaa ei suoraan ole ollenkaan, vaan siihen liittyviä 
tehtäviä on mainittu kohdassa ”4.1.8 Työselostusten laatiminen”. Suunnittelun 
perustehtävät RAK 12:n mukaan ja vastineet RAK 95:stä ovat seuraavat: 
 
x Suoritetaan rakenteellisen turvallisuuden edellyttämät han-
kintavaiheen tehtävät (RAK 12) 
x Täydennetään rakennuttajan turvallisuusasiakirja hankinto-
ja palvelevien suunnitelmien rakenteellisten asioiden osalta 
(RAK 12) 
x Varmistutaan, että rakenteellinen kokonaisuus toteutuu 
laadittujen suunnitelmien osalta (RAK 12) 
 
x Osallistutaan rakennuttajan työturvallisuusasiakirjojen laa-
timiseen. (RAK 95), (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo 
RAK 12 2012, 12; RT 10-10577 1995, 8.) 
 
RAK 12:ssa on esitetty enemmän huomioitavia asioita koskien turvallisuutta. 
Sinänsä tehtävät ovat sellaisia, joita on pitänyt suorittaa aiemminkin, vaikkei 
niitä erikseen ole tehtäväluettelossa mainittu. 
 
Kohta G4.17.2 käsittelee vastaavasti turvasuunnittelun toteutussuunnitelmien 
laatimista. Tämän kohdan tehtäviä osittain vastaava tehtävä löytyy RAK 95:n 
kohdasta ”4.2.1 Suunnitelmien tarkistaminen”. Perustehtävät RAK 12:n mu-
kaan ja vastineet RAK 95:stä ovat: 
 
x Suoritetaan rakenteellisen turvallisuuden edellyttämät to-
teutussuunnitteluvaiheen tehtävät (RAK 12) 
x Varmistutaan, että rakenteellinen kokonaisuus toteutuu 
laadittujen rakennesuunnitelmien ja tuoteosasuunnitelmien 
muodostaman kokonaisuuden osalta (RAK 12) 
x Osallistutaan rakennuttajan valvontasuunnitelman laatimi-
seen (RAK 12) 
 
x Tarkistetaan urakoitsijan tai valmisosatoimittajan laatimat 
suunnitelmat rakenteellisen kokonaisuuden kannata ja hy-
väksytetään ne viranomaisilla. (RAK 95), (Rakennesuunnit-
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telun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 12; RT 10-10577 1995, 
8.) 
 
Täysin vastaavia tehtävät eivät tehtäväluetteloiden kesken ole, mutta suurin 
piirtein samaa asiaa on haettu. Rakennuttajan valvontasuunnitelman laatimi-
seen osallistumista ei ole RAK 95:ssä mainittu, joten se on selkeä lisäys ra-
kennesuunnittelijan perustehtäviin. 
 
Seuraavassa kohdassa G4.18.1 käsitellään hankinta-asiakirjoihin liittyvien 
rakennelaskelmien laatimista. Vaiheen perustehtävät RAK 12:n mukaan ver-
rattuna RAK 95:een ovat: 
 
x Selvitetään käytönaikaiset kuormitukset (pysyvät, luonnon, 
hyöty, muut muuttuvat) (RAK 12) 
x Selvitetään onnettomuuskuormitukset (RAK 12)  
x Selvitetään erikoiskuormitukset (isot pistekuormat, dynaa-
miset kuormat jne.) (RAK 12) 
x Selvitetään työnaikaiset kuormitukset (RAK 12) 
x Selvitetään eri kuormitusyhdistelytilanteet (RAK 12) 
x Selvitetään rasitusluokat, käyttöikävaatimukset (RAK 12) 
x Laaditaan ja täydennetään kantavien ja jäykistävien raken-
nelaskelmat ottaen huomioon työnaikainen tilanne, käytön-
aikainen tilanne, palotilanne sekä onnettomuustilanne 
(RAK 12) 
x Selvitetään ja hyväksytetään viranomaisella rakenteiden 
toiminnan reunaehdot tulipalotilanteessa (RAK 12) 
x Selvitetään ja hyväksytetään viranomaisella rakenteiden 
toiminnan reunaehdot onnettomuustilanteessa (RAK 12) 
x Laaditaan täydentävien rakenneosien rakennelaskelmat ot-
taen huomioon työnaikainen tilanne, käytönaikainen tilan-
ne, palotilanne sekä onnettomuustilanne. (RAK 12) 
 
x Laaditaan rakennelaskelmat kaikista kantavista ja jäykistä-
vistä rakenneosista (RAK 95) 
x Tarkistetaan välipohjakuormitukset ja hyötykuormat (RAK 
95) 
x Selvitetään käyttäjältä mahdolliset erikoiskuormat (nosti-
met, laitteet yms.). (RAK 95), (Rakennesuunnittelun tehtä-




Kuten huomataan, RAK 95:ssä on jälleen esitetty varsin säästeliäästi vaiheen 
tehtävät. Sinänsä kaikki RAK 12:ssa mainitut tehtävät on tullut suorittaa myös 
aiemmin, eikä RAK 12 täten tuo lisää perustehtäviä. RAK 12 kuitenkin toteut-
taa paremmin tehtäväluettelon ideaa kertomalla tarkemmin, mitä kaikkea tulee 
huomioida laskelmia tehtäessä. 
 
Kohta G4.18.2 käsittelee toteutusvaiheen suunnitelmiin liittyvien rakennelas-
kelmien laatimista. RAK 95:ssä tällaista kohtaa ei ole. Vaiheen tehtävät tosin 
eivät ole kovin erikoiset ja ne ovat olleet sellaisia, jotka on tullut suorittaa ai-
emminkin. Perustehtävät RAK 12:n mukaan ovat: 
 
x Täydennetään tarvittaessa kohdan G4.18.1 mukaiset 
kuormitustiedot (mm. tuoteosatoimitusten vaikutukset) 
x Täydennetään tarvittaessa kohdan G4.18.1 mukaiset ra-
kennelaskelmat (mm. tuoteosatoimitusten vaikutukset). 
(Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 13.) 
 
G.4.19 käsittelee tuoteosa- ja järjestelmäosasuunnittelun vaatimusten määrit-
telyä. Tällaista kohtaa ei RAK 95:ssä oikeastaan ole ollenkaan. Vaiheen pe-
rustehtävät RAK 12:n mukaan ovat: 
  
x Dokumentoidaan tuoteosakauppaan liittyvät kuormitukset 
x Määritellään rajapintojen toleranssit. (Rakennesuunnittelun 
tehtäväluettelo RAK 12 2012, 13.) 
 
Tuoteosakauppaan liittyvien kuormitusten dokumentointi ja merkintä mm. mit-
tapiirroksiin on kuulunut rakennesuunnittelijan perustehtäviin ennekin, joten 
mitään erityistä tehtävien lisäystä ei RAK 12 kuitenkaan tuo mukanaan tähän 
liittyen. 
Seuraava kohta G4.20 käsittelee tuoteosasuunnitelmien yhteensovittamista ja 
tavoitteidenmukaisuuden varmistamista sekä tuoteosamallia. RAK 95:n koh-
dassa ”4.2.1 Suunnitelmien tarkistaminen” on tähän vaiheeseen liittyviä tehtä-
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viä. Seuraavassa perustehtävät RAK 12:n mukaan ja vastaavat RAK 95:stä 
löytyvät perustehtävät: 
 
x Määritellään järjestelmien ja tuoteosien hankintaan liittyvä 
suunnittelu (RAK 12) 
x Osallistutaan suunnitteluvaiheen aikataulun laatimiseen 
(RAK 12) 
x Tarkastetaan tuoteosasuunnitelmien yhteensopivuus niin, 
että rakenteellinen kokonaisuus toteutuu (RAK 12) 
x Tarkastetaan toimittajien tarjous- ja sopimussuunnitelmien 
hyväksyttävyys (RAK 12) 
x Tarkastetaan tuoteosasuunnitelmien tavoitteenmukaisuus 
niin, että rakenteellinen kokonaisuus toteutuu (RAK 12) 
x Tarkastetaan toimittajien suunnitelmien ja työmenetelmien 
soveltuvuus laadittuihin suunnitelmiin. (RAK 12) 
 
x Tarkistetaan urakoitsijoiden ja valmisosatoimittajien ehdot-
tamien työmenetelmien ja tuotteiden soveltuvuus tehtyihin 
suunnitelmiin (RAK 95) 
x Tarkistetaan urakoitsijan tai valmisosatoimittajan laatimat 
suunnitelmat rakenteellisen kokonaisuuden kannalta ja hy-
väksytetään ne viranomaisilla (RAK 95) 
x Tarkistuksen jälkeen tehdään päätökset tarvittavista suun-
nitelmamuutoksista ja niiden vaikutuksesta aikatauluun se-
kä suunnittelukustannuksiin. (RAK 95), (Rakennesuunnitte-
lun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 13; RT 10-10577 1995, 
8.) 
 
Kahteen ensimmäiseen RAK 12:ssa mainittuun tehtävään ei suoranaista vas-
tinetta RAK 95:stä löydy. Jälkimmäisiin tehtäviin löytyy kohtalaisen suora vas-
tine. Käytännössä merkittävää lisäystä ei perustehtäviin tässä vaiheessa ole, 
sillä nuo kaksi tehtävää, joita ei RAK 95:ssä ollut mainittu, täsmentävät vai-
heen alkua ja ovat sellaisia tehtäviä, joista ainakin ensiksi mainittu on jollain 





Kohdassa G4.21 kerrotaan erityissuunnittelutehtäviä, jotka eivät kuulu kos-
kaan rakennesuunnittelijan perustehtäviin. Kohdissa G4.22 ja G4.23 on esitet-
ty toteutussuunnitelmien selostuksia ja toteutussuunnitelmien kokoamista ja 
dokumentointia koskevat tehtävät. RAK 95:ssä lähes vastaava tehtävä löytyy 
kohdasta ”4.1.8 Työselostusten laatiminen”. Vaiheisiin merkittyjä perustehtä-
viä RAK 12:ssa ovat: 
 
x Päivitetään rakennusselostus (RAK 12) 
x Otetaan huomioon tuoteosatoimitusten vaikutukset (RAK 
12) 
x Kootaan loppupiirustusaineisto viimeisen lopullisen piirus-
tusluettelon mukaisista suunnitelmista. (RAK 12) 
 
x Laaditaan rakennusselostukset perustusten, kantavien ja 
jäykistävien rakenteiden sekä lämpö-, vesi- ja kosteus-
ratkaisujen osalta. (RAK 95), (Rakennesuunnittelun tehtä-
väluettelo RAK 12 2012, 13; RT 10-10577 1995, 8.) 
 
RAK 95:ssä tuoteosatoimitusten vaikutusten huomioiminen on käsitelty koh-
dassa ”4.2.1 Suunnitelmien tarkistaminen”. 
 
Kohdassa G5 sopimuksenmukaisuuden toteaminen on perustehtäviin merkit-
ty: 
 
x Osallistutaan toteutussuunnitelmien yhteensovittamiseen 
pääsuunnittelijan johdolla (RAK 12) 
x Osoitetaan toteutussuunnitelmien tavoitteenmukaisuus 
(RAK 12) 
x Osallistutaan toteutussuunnitelmien suunnitelmakatsel-
mukseen. (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 
2012, 13.) 
 
RAK 95:ssä samaa tarkoittava tehtävä on kohdassa ”4.1.8 Työselostusten 




3.9 Rakentamisen valmistelu 
 
Rakentamisen valmistelu on uusi vaihe, jota ei RAK 95:ssä ole ollenkaan. 
Vaiheen perustehtävät tosin eivät ole varsinaisesti uusia tehtäviä, vaan kysei-
siä tehtäviä on hankkeiden yhteydessä suoritettu, vaikka niitä ei vanhassa 
tehtäväluettelossa ole ollut mainittuna. Vaihe on esitelty johdannossa seuraa-
vasti: ”Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailute-
taan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja 
hankintasopimukset.” (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 
13). 
Tähän vaiheeseen on merkitty RAK 12:ssa seuraavat rakennesuunnittelijan 
perustehtävät: 
 
x Tarkistetaan, että suunnitelmien määrä ja laatu ovat koh-
teen erityispiirteet huomioiden tarkoituksenmukaiset 
x Toimitetaan suunnitelmat toteuttajille suunnitelmakatsel-
mointia varten 
x Osallistutaan suunnitelmakatselmusten ohjelmointiin (kat-
selmusten sisältö, laajuus, aikataulu) 
x Tarkistetaan rakennesuunnittelun työturvallisuusvelvoitteet. 





Rakentamisvaiheessa suunnittelija suorittaa viranomaisten määräämät sekä 
tilaajan kanssa erillistehtävinä sovitut valvonta- ja selvitystehtävät. Suunnitteli-
ja suunnittelee rakentamisen aikaiset muutokset ja toimittaa muutosdokumen-
tit viranomaisille. (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 14) 
Tämän vaiheen perustehtävät RAK 12:n mukaan ja samaa tarkoittavat tehtä-




x Osallistutaan rakenteiden kannalta oleellisiin suunnitelma-
katselmuksiin työmaalla (RAK 12) 
x Osallistutaan elementti- ja runkorakenteiden vastaanotto-
tarkastuksiin (RAK 95) 
 
x Osallistutaan työmaakokouksiin perustus- ja runkovaihees-
sa (RAK 12) 
x Työmaakokousten yhteydessä suoritettavat raudoitustar-
kastukset työmaalla ja tarkastusten dokumentointi (RAK 
12) 
x Osallistutaan työmaakokouksiin perustus- ja runkotyövai-
heessa ja yleistarkastuksiin niiden yhteydessä (RAK 95)  
(Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 2012, 14; 
RT 10-10577 1995, 12.) 
 
 
RAK 12:ssa on esitetty lisäksi seuraavat perustehtävät, joille ei vastinetta RAK 
95:stä löydy: 
 
x Tarkastetaan ja hyväksytään asennussuunnitelmat 
x Asennettujen liitosten tarkastukset työmaalla ja tarkastettu-
jen liitosten dokumentointi 
x Sovitaan rakenteiden toteutuksen suunnitelmanmukaisuu-
den todentamismenettelyistä 
x Osallistutaan valvonnan tavoitteiden tarkistamiseen ja yh-
teensovittamiseen 
x Määritetään asiantuntijavalvontatehtävät ja vastuut  
x Osallistutaan rakennusvalvonnan aloitus- ja seurantakoko-
uksiin työmaalla. (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo 
RAK 12 2012, 14.) 
 
Kohdekohtaisesti on ollut eroavuuksia, miten em. tehtäviä on aiemmin raken-
nesuunnittelijalle määräytynyt. Viimeaikoina suunnittelutarjouspyynnössä on 
usein määritelty mahdolliset lisävalvonnat (esim. Terve talo-tehtävät) ja koko-







RAK 12:ssa käyttöönottovaiheeseen on rakennesuunnittelijalle merkitty muu-
tamia perustehtäviä: 
 
x Sovitaan vastaanoton tehtävät 
x Tarkistetaan, että urakoitsijat ja tuoteosatoimittajat ovat 
toimittaneet vastaanotossa tarvittavat ja suunnitelmissa 
esitetyt kelpoisuus- takuu yms. todistukset 
x Täydennetään Käyttö- ja huolto -ohje rakenneteknisten 
asioiden osalta (huom. tämä on jatkuva prosessi, joka al-
kaa jo vaiheessa F5) 
x Osallistutaan vastaanottotarkastukseen 
x Osallistuminen luovutusaineiston kokoamiseen 
x Toimitetaan lopulliset suunnitelmat tilaajalle (luovutusai-
neisto). (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 
2012, 14-15.) 
 
RAK 95:ssä on näihin tehtäviin liittyen mainittu kohdassa ”5 Rakennusaikaiset 
tehtävät” yksi tehtävä: ”Osallistutaan rakennuksen vastaanottotarkastukseen” 
(RT 10-10577 1995, 12). Käytännössä kuitenkin suurin osa RAK 12:ssa maini-
tuista tehtävistä on suoritettu aiemminkin. Tehtävä: ”Tarkistetaan, että urakoit-
sija ja tuoteosatoimittaja ovat toimittaneet vastaanotossa tarvittavat ja suunni-
telmissa esitetyt kelpoisuus- takuu yms. todistukset” on usein kuulunut tilaajan 








Vaiheen rakennesuunnittelijan perustehtävät RAK 12:n mukaan ovat: 
 
x Sovitaan takuuajan tehtävät 
x Osallistutaan takuutarkastukseen. (Rakennesuunnittelun 
tehtäväluettelo RAK 12 2012, 15.) 
 
RAK 95:ssä tähän liittyvä tehtävä on mainittu kohdassa ”6. Käyttöönottoon 
liittyvät tehtävät”: ”Osallistutaan takuutarkastukseen” (RT 10-10577 1995, 12). 
 
 




Uusi rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 toteuttaa tehtäväluettelolle 
asetettua tarkoitusta huomattavasti edeltäjäänsä paremmin. Tehtäväluettelos-
sa RAK 95 tehtäväkuvaukset ja tehtävien määrittelyt ovat varsin suppeat ver-
rattuna RAK 12:een. RAK 95 käytännössä määrittelee vain perusraamit suun-
nittelulle ja käsittelee pääasiassa uuden tehtäväluettelon ”suoritus”-kohdan 
tehtäviä. 
Tehtäväluettelo toimii nyt oikein käytettynä tehtävien tarkastuslistana raken-
nesuunnittelijalle. Tilaaja pystyy nyt määrittelemään hankkeensa rakenne-
suunnittelun sisällön suoraan tehtäväluetteloa käyttäen, mikä selkeyttää ja 
helpottaa rakennesuunnittelijan työtä sekä vähentää epätietoisuutta, etenkin 
isommissa suunnittelutoimistoissa, joissa jokainen kohdetta työstävä rakenne-
suunnittelija ei välttämättä ole itse suunnittelutarjousta laatimassa. Aiemmin 
on käytännössä pitänyt kaivaa esiin kohteen suunnittelusopimus, josta on pi-
tänyt etsiä rakennesuunnittelun laajuutta koskevat tiedot. Nyt sama tieto löytyy 
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helposti tehtäväluettelosta, huomioiden tietysti sen, että luetteloa on käytetty 
oikein suunnittelusopimusta tehtäessä. 
Suunnittelun pilkkomisen pienempiin vaiheisiin ei sinällään pitäisi aiheuttaa 
suurta muutosta rakennesuunnittelijan työhön. Tietysti on otettava huomioon, 
että välttämättä läheskään kaikki eivät ainakaan heti ala käyttämään uutta 
hankkeen vaihejakoa tai edes uusia tehtäväluetteloita, joten aina on huomioi-
tava se, miltä pohjalta rakennesuunnittelutarjouspyyntö on laadittu. 
Korjausrakentamiskohteiden osalta uusi tehtäväluettelo on varmasti tervetul-
lut, sillä kuten jo aiemmin työssä on tullut esille, RAK 95:ssä ei korjausraken-
tamisen tehtäviä ole ollut juurikaan määritelty. Korjausrakentaminen eroaa 
kuitenkin niin merkittävästi uudisrakentamisesta, että sen tehtävien määrittely 
erikseen on hyvin tärkeä päivitys tehtäväluetteloon ja parantaa merkittävästi 
luettelon toimivuutta korjausrakentamisen osalta. Korjausrakentamishankeen 
rakennesuunnittelutarjouspyyntö on usein järkevää laatia juuri tehtäväkohtai-
sesti, sillä kohteiden välillä voi olla todella merkittäviä eroja korjaustarpeen 
laajuudessa ja laadussa. 
Rakennesuunnittelun perustehtäviin hankkeen eri suunnitteluvaiheissa RAK 
12 ei tuo merkittäviä lisäyksiä vaan lähinnä kyse on RAK 95:ssä mainittujen 
tehtävien tarkemmasta määrittelystä ja näin ollen suunnittelun hallinnan pa-
rantamisesta. Samalla edistetään suunnittelun taloushallintaa ja minimoidaan 
tahattomista unohduksista aiheutuneita virheitä ja ongelmia. 
Uusikaan tehtäväluettelo ei ole täysin kattava, sillä kohdekohtaisesti voi olla 
hyvinkin suuria eroja, eikä kaikkia erityispiirteitä ja niiden aiheuttamia tehtäviä 








Tavoitteena oli toteuttaa tiivistetty katsaus uuteen rakennesuunnittelun tehtä-
väluetteloon ja sen muutoksiin verrattuna vanhaan. Tarkoituksena ei ollut yksi-
tyiskohtaisesti käsitellä kaikkia rakennesuunnittelun tehtäviä suunnitteluvaihe-
kohtaisesti, vaan keskittyä uuden tehtäväluettelon rakenteen ja luonteen 
muuntumiseen aikaisemmasta. 
Koulutuspaketti toteutettiin Microsoft PowerPoint-ohjelmalla. Paketin alussa 
käsitellään opinnäytetyön alun aiheita: RAK 12:n rakenne, luonteen muuttumi-
nen, tehtäväluettelon tehokkaampi hyödyntäminen tarjouslaskennassa jne. 
Seuraavassa osassa verrataan saman suunnitteluvaiheen tehtäviä uuden ja 
vanhan tehtäväluettelon välillä, jolloin saadaan tuotua esille uudessa tehtävä-
luettelossa merkittävästi kasvanut tehtävien määrittelyn tarkkuus. Esityksen 
lopussa on tiivistetty yhteenveto uuden tehtäväluettelon vaikutuksista raken-
nesuunnittelijalle. 








Käytössä on useita tapoja laskea suunnittelutyön hinta. Tapoja ovat esimer-
kiksi hankkeen kokonaishintaan perustuva tapa, jolloin suunnittelutyön hinta 
määräytyy tietyn prosenttiosuuden mukaan hankkeen kokonaishinnasta. Eräs 
tapa on hinnoittelu hankkeen neliöiden mukaan (€/m2), jolloin suunnittelun hin-
ta määräytyy rakennuksen neliöiden ja suunnittelutyön vaativuusluokan mu-
kaan. Molemmissa tavoissa tarvitaan kokemuspohjaista tietoa vastaavien 
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hankkeiden suunnittelukustannuksista, joiden perusteella hinta voidaan arvioi-
da (Rossi 2013). 
Tarkoituksena oli luoda uuden tehtäväluettelon pohjalta työkalu, jonka avulla 
suunnittelutoimisto pystyy laskemaan hinnan suunnittelutyölleen tehtäväpe-
rusteisesti. Uutta tehtäväluetteloa käyttämällä suunnittelun tilaaja pystyy mää-
rittelemään haluamansa rakennesuunnittelun sisällön tarkemmin omaan 
hankkeeseensa sopivaksi. Tämä edellyttää samalla suunnittelutoimistoa pe-
rustamaan oman hinnoittelunsa kyseiseen kohdetta koskevaan suunnitteluteh-
täväsisältöön, jonka tilaaja voi määritellä kattamaan merkittävästi tavanomais-
ta suunnittelutyötä laajempia tehtäväkokonaisuuksia. 
Kehitetty työkalu jää opinnäytetyön tilanneen yrityksen käyttöön eikä sitä jul-
kaista opinnäytetyön yhteydessä. 
 
 
5.2 Toteutettu työkalu 
 
Toteutin työkalun Microsoft Excel ohjelmistolla. Työkalu on rakennettu täysin 
rakennesuunnittelun tehtäväluettelon RAK 12:n tehtävien mukaan, jolloin sitä 
voidaan käyttää suoraan tilaajalta saadun tehtäväluettelopohjaisen tarjous-
pyynnön kanssa.  
Työkaluun voidaan merkitä tilaajan haluamat työtehtävät käyttämällä siihen 
tehtyjä painikkeita. Tällöin työkalu myös luo samalla rakennesuunnittelijalle 
tarkastuslistaa korostamalla ja yliviivaamalla suunnittelutehtäviä. Työkalussa 
on esillä myös RAK 12:n mukaiset tehtäväkohtaiset tulosteet, jolloin suunnitte-
lijan ei tarvitse kaivaa tehtäväluetteloa tms. erikseen esiin, vaan hän voi käyt-
tää työkalua koko suunnitteluprosessin aikana, myös vaadittujen tulosteiden 
tarkistamiseen. Työkaluun voidaan syöttää kiinteä tuntihinta tai halutessa hin-
noitella tehtävien tunnit erikseen tehtäväkohtaisesti tai käyttää näiden yhdis-
telmää. 
Erillistehtävät ja korjausrakentamisen tehtävät on huomiovärein erotettu pe-
rustehtävistä, jolloin suunnittelutarjousta laadittaessa osataan ottaa huomioon 
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näiden tehtävien mahdollisesti vaatima oma tuntihinnoittelu ja joissain tapauk-
sissa huomattava työmäärä. 
Työkaluun sisällytetään myös muita tarjouslaskentamuotoja, kuten neliöiden 
mukainen hinnoittelu. Näin saadaan vertailutietoa ja varmuutta laskennan 
tarkkuuteen sekä onnistumiseen. 
Tehtävään kuluva työaika merkitään omaan sarakkeeseensa jolloin työkalu 
laskee tehtäväkohtaiset hinnat, kunkin suunnitteluvaiheen hinnan ja työtunnit 
sekä koko suunnittelutarjouksen hinnan ja työtunnit. 
 
 










Rakennesuunnitteluun kuuluu todella paljon tehtäviä ja suunnittelukohteesta 
riippuen tehtäväsisällöissä voi olla merkittäviä eroja. Tehtäväluetteloihin en 
ollut aiemmin oikeastaan tutustunut ja niiden laajuus varsinkin RAK 12:n osal-
ta oli yllättävänkin suuri. 
Merkittävänä haasteena opinnäytetyön tekemisessä oli melko vähäinen oma 
käytännön rakennesuunnittelukokemus. Tämä haaste esiintyi tunnistettaessa 
sellaisia rakennesuunnittelutehtäviä, jotka on merkitty RAK 12:een ja joita on 
yleisesti suoritettu, huolimatta niiden puuttumisesta RAK 95:stä. Tähän sain 
kuitenkin apua opinnäytetyön tilaajan edustajilta DI Markus Sääskilahdelta, RI 
Jouko Rossilta ja RI Pekka Flyktmanilta. 
Uuden rakennesuunnittelun tehtäväluettelon RAK 12:n myöhästyminen alun 
perin määritellystä julkaisuaikataulusta tuo työhön epävarmuustekijän, sillä 
julkaistavaa versiota uudesta tehtäväluettelosta ei työn tekemisen aikana ollut 
käytettävissä, vaan työ on toteutettu viimeisimmän saatavilla olleen ja tehtävä-
luetteloiden julkaisutilaisuudessa esitellyn version mukaan. 
Tiedossa ei ole tuleeko lopullinen versio poikkeamaan miltä osin nyt käytössä 
olleesta. Ainakaan suunnitteluvaiheiden muutoksia tai muita suurempia koko 
tehtäväluettelon rakenteeseen vaikuttavia muutoksia ei voi olla tulossa, sillä 
27.3.2013 julkaistussa uusien tehtäväluetteloiden käyttöohjeessa on käytetty 
samaa suunnitteluvaihejakoa. En myöskään usko, että rakennesuunnittelun 
tehtäväsisällöt muuttuisivat merkittävästi nyt käytetyn version sisällöstä, sillä 
tämä versio on esitelty julkaisuseminaarissa ja jo tätä versiota on kehitetty 








Työ onnistui mielestäni täyttämään sille asetetut tavoitteet ja toteutetusta työ-
kalusta tuli alustavien arvioiden mukaan halutunlainen. Työkalua on kuitenkin 
koekäytettävä ja kehitettävä esiintyvien tarpeiden mukaan. Uskon työkalun 
parantavan suunnittelun hallintaa ja auttavan suunnittelutyön hinnoittelussa. 
Työkalun tarkastuslista –ominaisuuden uskon vähentävän epätietoisuutta 
suunnittelutyön laajuuden määrittelyssä ja hallinnassa, jos suunnittelusopimus 
on laadittu tehtävälistaa hyödyntäen. Oikein käytettynä siitä on helppo suun-
nittelun edetessä tarkistaa, mitä kaikkea rakennesuunnittelijalle on määritelty 
tehtäväksi. Varsinkin jos kyseisen kohteen rakennesuunnittelija ei ole itse ollut 
tekemässä suunnittelusopimusta, voi hänellä olla ongelmia suunnittelutyön 
laajuuden selvittämisessä. 
Työn aikana selvisi, ettei uusi tehtäväluettelo oikeastaan lisää rakennesuunnit-
telijan tehtäviä tavanomaisessa hankkeessa. Suurin hyöty uudesta luettelosta 
syntyy sen tehtävien tarkemman määrittelyn ja laajemman käsittelyn kautta. 
Työn ansiosta olen perehtynyt rakennesuunnittelun tehtäväluetteloihin ja sa-
malla rakennesuunnittelutyön sisältöön sekä suunnitteluprosessiin. Uskon 
näistä tiedoista olevan merkittävästi hyötyä tulevaisuudessa, sillä suuntaudun 
ainakin aluksi rakennesuunnittelutehtäviin. 
Uskon työstä tehdyn koulutuspaketin toimivan hyvänä johdatuksena uuteen 
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